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CAPÍTULO 1.00 – ASPECTOS GENERALES 
INTRODUCCIÓN 
En el año 2006, mes de octubre, viajé a Siria invitado por el Grupo Isolux Corsan-Spain 
para hacerme cargo como Ingeniero Residente de la construcción de 2 Subestaciones 
Eléctricas, una en la ciudad de Hasakeh ubicada al norte de Siria muy cerca al límite con 
Irak, y otra Subestación Aleppo ubicada a 503 km al oeste de Hasakeh, casi en la parte 
central de Siria. Ambas subestaciones de potencia son de características técnicas similares. 
A la fecha continúo con el Grupo Isolux Corsan habiendo construido además las 
subestaciones de Thisrreen en Damasco, capital de Siria;  Subestación de Maputo, capital 




País   : Siria 
Departamento : Aleppo 
Provincia  : Aleppo 
Localidad  : Aleppo 
 
Vías de acceso 





Temporada de invierno, intenso frío y lluvias meses de diciembre, enero, febrero y marzo. 
Temporada de verano meses de julio, agosto y setiembre. 
 
Calidad de agua 
Prevalece el agua con contenido tolerable de salinidad apta para el consumo humano y uso 
industrial para el vaciado de concreto. 
 
Suelos 
Aptos para la construcción oscilan entre 1 kg/cm2 a 2.8 kg/cm2 de Capacidad Portante. 
 
OBJETIVO 
Aumentar la capacidad de oferta eléctrica en ambas regiones debido a la gran demanda de 











CAPÍTULO 2.00 – INGENIERÍA DE DETALLES 
INTRODUCCIÓN 
En las obras con Sistema Llave en Mano es obligación contractual que el Contratista 
verifique y revise los resultados de suelos, cálculos estructurales, diseño de concreto y en 
general todos los detalles técnicos que se efectuaron dentro de la Ingeniería del Proyecto 
que en este caso lo efectuó Isolux Ingeniería S.A. – Spain. 
Tratándose de este informe he visto conveniente de verificación de mecánica de suelos 
antes de iniciar las obras respectivas lo cual paso a exponer. 
 
ESTUDIO DE VERIFICACIÓN DE MECÁNICA DE SUELOS 
PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN ALEPPO – 66/13,8 KW 
 
ESTUDIO DE VERIFICACIÓN DE MECÁNICA DE SUELOS 
PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN ALEPPO  – 66 
/ 13,8 KW 
Memoria descriptiva 
Objetivo del estudio 
El presente Estudio de Verificación de Mecánica de Suelos se realiza con la finalidad de 
determinar y confirmar los parámetros físicos necesarios del suelo, para ser utilizados con 






PAÍS   : SIRIA 
DEPARTAMENTO : ALEPPO 
PROVINCIA  : ALEPPO 
LOCALIDAD  : ALEPPO 
El acceso a la Subestación Eléctrica de Aleppo, desde la ciudad de Aleppo, es por carretera 
afirmada en una distancia aproximada de 13 km y el tiempo en vehículo es de 20 minutos. 
 
Información previa 
De la obra a cimentar 
La construcción se basa en la construcción de las estructuras siguientes: 
Transformador de Potencia 
Edificio de Control 
Patio de Llaves 
Interruptores de potencia 
Pórticos principales de entrada y salida 
Seccionadores 
Pararrayos 
Banco de Condensadores 
Sala de Máquinas 
Sala de Tableros 
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Sala de Baterías y Cargadores de Baterías 
Transformadores de Corriente 
Sistema de Tierra 
Transformador y grupo generador de servicios auxiliares 
 
La cimentación del Edificio de Control estuvo conformado por cimientos corridos y/o por 
zapatas aisladas, y del mismo modo para las bases de equipos del Patio de LLave se tuvo 
una cimentación compuesta por zapatas aisladas. 
 
Usos anteriores del terreno 
El uso que tuvo y tiene el terreno estudiado son con fines de cimentación de estructuras, 
tales como cimientos corridos que sirven de base a muros portantes de albañilería y de 
zapatas aisladas que sirven como base de apoyo a estructuras metálicas eléctricas. 
 
Fenómenos de geodinámica externa 
Los procesos de movimiento de masas son poco frecuentes en el área del proyecto, el tipo 
de mayor ocurrencia es el deslizamiento de pequeños huaycos y/o desplomes, debido a 
precipitaciones pluviales intensas e infrecuentes, teniendo en cuenta que los materiales que 
constituyen los suelos comprenden: arcillas, arenas y limos como principales componentes. 
 
Exploración de campo 
Para el desarrollo del estudio e investigación de campo, se exploró la zona y se determinó 
el número de  puntos a investigar, según el tipo de edificación, que para nuestro caso es del 
tipo B y le corresponde un sondaje por cada 450 m2, (para el presente proyecto se tiene un 
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área aproximada a usar de 150.00 m2) cuyas dimensiones son de 1x1x1.50 m para la 
extracción de muestras. 
 
Programa de exploración 
El programa consistió en la excavación de una calicata según la norma ASTM D 420, con 
las dimensiones especificadas, ubicada en un área donde se construirán el mayor número de 
estructuras. La exploración que se realizó a cielo abierto nos permitió la extracción de 
muestras de suelo. La razón por la que se realizó la calicata a una profundidad de 1.550 m 
es por tener conocimiento de las estructuras que existen en el lugar que están cimentadas a 
una profundidad promedio de 1.00 m. 
 
Tipos de muestras 
Se ha tomado Mab (Muestra Alterada en Bolsa) y se ha determinado la estratigrafía y la 
descripción visual del suelo según la norma ASTM D 2488. Se ha tomado muestras 
alteradas (disturbadas); las muestras se tomaron en cantidades suficientes para realizar los 
ensayos de laboratorio y poder clasificar los suelos y determinar los parámetros físicos. 
 
Ensayos de Laboratorio 
Las muestras tomadas seleccionadas se llevaron al Laboratorio de Mecánica de Suelos de la 
Universidad Nacional de Aleppo para realizar los ensayos estándar correspondientes, según 
las normas ASTM. 
Debido a la uniformidad relativa del estrato se procedió a realizar los siguientes ensayos 
que a continuación se mencionan: 
ENSAYO NORMA 
Análisis granulométrico por tamizado ASTM D 422 
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Contenido de humedad ASTM D 2216 
Clasificación unificada de suelos SUCS ASTM D 2487 
Límite líquido y límite plástico ASTM D 4318 
Peso específico relativo de sólidos ASTMD 854 
 
El resultado de los ensayos realizados se presenta en las páginas siguientes. 
 
Perfil estratégico del suelo 
En el laboratorio se seleccionaron muestras típicas para ejecutar los ensayos de 
clasificación, de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos – SUCS (2287) y 
se compararon con la descripción Visual – Manual (ASTM D 2488), con el fin de obtener 
un perfil estratigráfico definitivo. 
En la Calicata C – 01 se encontró un espesor de 0.20 cm que está compuesto por material 
de relleno constituido por la mezcla de grava de Tm = 2’’ y por tierra de cultivo, esto con 
fines de diseño eléctrico. A continuación, entre 0.20 y 1.50 m se encuentra una Arcilla de 
Baja Compresibilidad (CL) con 0.55 % de Grava, 8.86 % de Arena y 90.59 % de Finos, así 
también presenta un LL = 37.57% e IP = 21.07 %(Mab-01). 
 
Nivel de la capa freática 
No se ha detectado la presencia de nivel freático en la zona de estudio. 
 
Análisis de la cimentación 





Estrato de apoyo de la cimentación 
De la evaluación geotécnica de la estratificación de suelos se recomienda cimentar a una 
profundidad comprendida entre 1.00 m y 1.50 m por debajo del nivel de terreno natural, 
cuyo estrato- está conformado por una Arcilla de baja compresibilidad (CL), así mismo se 
podría usar falsas zapatas de 0.20 a 0.30 m de espesor con la finalidad de mejorar la 
capacidad admisible. 
 
Tipo de cimentación 
El tipo de cimentación que se usó fue la cimentación superficial para el caso de usar el 
sistema estructural aporticado (columnas y vigas) o para bases de equipos se usaron zapatas 
Aisladas y para cimentar muros portantes se usaron Cimientos corridos. 
 
Parámetros de diseño para la cimentación 
Los parámetros de suelo se han asumido a partir de la clasificación de suelos. Los valores 
de los parámetros usados, las condiciones de cimentación, así como los cálculos de 
capacidad admisible se muestran en las hojas de cálculo adjuntas. 
 
Capacidad del suelo admisible 
Para el presente caso se usó el método de Terzaghi para evaluar la capacidad de carga 







Agresividad del suelo a la cimentación 
Debido a la inexistencia de niveles freáticos que activen a los agentes agresivos al concreto, 
no es necesario usar aditivos ni cementos especiales para el control de agentes agresivos al 
concreto armado. 
 
Resumen de las condiciones de cimentación 
1) TIPO DE 
CIMENTACIÓN 
Superficial 
2) ESTRATO DE APOYO 
DE LA CIMENTACIÓN 
CL 
3) PARÁMETROS DE 
DISEÑO 
 
•    Profundidad de 
cimentación 
1.00 m- 1.50 m 
•    Presión admisibles del 
suelo 
1.20 Kg/cm2 
•    Factor de seguridad al 
corte 
3.00 
4) AGRESIVIDAD DEL 




Para la cimentación se usaron 
zapatas aisladas y cimientos 
corridos con profundidad de 
desplante Df > 1.00 m. 
La presión admisible es sólo 
20 
 




Efecto de sismo 
De acuerdo con la micro-zonificación sísmica de la ciudad de Aleppo y a las características 
del suelo estudiado se recomienda considerar los siguientes parámetros: 
 
Factor de zona (Zona 3) Z=0.4 g 
Periodo de vibración natural del suelo Tp=0.60 seg 
Factor de suelo S=1.2 
 
Conclusiones y recomendaciones 
En la calicata, el suelo está formado por un estrato superficial de material de relleno para 
fines eléctricos, con presencia de gravas y tierra de cultivo, seguido por un estrato de arcilla 
de baja compresibilidad. 
No se encontró agua freática hasta una profundidad de 1.50 m. 
Para la cimentación se usaron zapatas aisladas y cimientos corridos con profundidad de 
desplante Df > 1.00 m, según distribución de los planos de diseño. 
Para las condiciones de cimentación se ha determinado que la capacidad admisible es de 
qadm. = 1.20 kg/cm2. 
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Los valores obtenidos fueron usados estrictamente para las condiciones descritas y se 
verificaron los valores de asentamiento y capacidad admisible por corte en el lugar al 
momento de las excavaciones para la construcción de cimientos. 
En base a lo anteriormente dicho se replanteó las nuevas profundidades de la ubicación de 
los cimientos y fundaciones de las bases de concreto, siempre con la coordinación, 
verificación y aprobación de la Supervisión, tuviéndose que incrementar en algunos casos 
críticos el volumen de concreto para garantizar la estabilidad de toda la base de concreto de 
manera tal de prever asentamientos diferenciales en las estructuras especialmente en la 
Base del Transformador de Potencia que pesa 90 Tn.  
Para todo estudio de verificación de mecánica de suelos se contrató a un ingeniero 















Perfiles de suelos 







REGISTRO DE SONDAJE 
PROYECTO           : EQUIPAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN ALEPPO – 66/13,8 
KW 
Solicitado por           : GRUPO ISOLUX CORSAN Calicata: C - 01 
Lugar            : Aleppo    Fecha    : 12/02/2007  
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Determinación de capacidad de carga del suelo 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ALEPPO 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y ENSAYO DE MATERIALES 
 
DETERMINACIÓN DE CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO 
(TEORÍA DE TERZAGHI) 
SOLICITA : GRUPO ISOLUX CORSAN 
PROYECTO : EQUIPAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN DE ALEPPO – 66/13.8 
KW  
UBICACIÓN :  PAÍS  DPTO.  PROVINCIA  LUGAR 
   SIRIA           ALEPPO     ALEPPO             ALEPPO 
Clasificación SUCS de los suelos: C-01 (Mab-01-02) 
      CL 
Observaciones: 
Por las características obtenidas de los ensayos estándar de laboratorio para la Clasificación 
Unificada de Suelos (SUCS) se tienen los siguientes parámetros para el cálculo de la 
capacidad de carga. 
Por Teoría de Terzaghi: 
Se conoce que para una cimentación cuadrada la capacidad de carga última es: 
qu=1.3 c Nc + γDf Nq + 0.4 γ B Nγ 
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Se ha asumido los siguientes parámetros para el cálculo: 
 
  c   = cohesión del suelo     0.59 Tn/m2 
  γ   = peso unitario del suelo    1.79 Tn/m3 
  Df = profundidad de la cimentación   1.50 m 
  B   = ancho de la zapata de cimentación   2.00 m 
Nc, Nq, Nγ= factores de capacidad de carga  
  Φ = ángulo de fricción interna del suelo  20.0o 
 
Referencia: Cimentaciones de Concreto Armado 
Para    Φ   =  20.0o  Nc=14.83 
     Nq=6.40 
     Nɤ=5.39 
qu  = 36.28  Tn/m
2 
F.S.=     3.00 
qa = qu/F.S. 
qa= 12.09  Tn/m
2 






Presión Admisible del Terreno para el Proyecto: 
 qa= 1.20   kg/cm
2 
 
















CAPÍTULO 3.00 – PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO DE OBRA 
Subestación ALEPO 
    
      Obra Supervisión Contratista Presupuesto Contratado US$ 
 SE015  Ministerio de Electricidad  ISOLUX   
 Sección D: U 
S$10,412,267.41   
Parte:  
     Sección D: Obras civiles 
    
      PARTIDA 
DESCRIPCIÓN 
METRADO OBRA CIVIL 
Nº UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
P. UNITARIO US$ P. TOTAL US$ 
1.0 Obras provisionales   
 
    
1.1 Construcción provisionales M2 900.00 459.68 413,712.00 
1.2 Instalaciones provicionales de agua, luz y desagüe GL8 1.00 5,500.00 5,500.00 
1.3 Movilización y desmovilización de equipo GLO 1.00 886.52 886.52 
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2.0 Trabajos preliminares   
 
    
2.1 Trazo, nivelación y replanteo preliminares M2 70,000.00 0.17 11,900.00 
2.2 Campamento M2 257.00 26.61 6,838.77 
2.3 Bombeo de agua HR 1,351.00 14.22 19,211.22 
2.4 Limpieza y desbroce de terreno HA 13.50 551.94 7,451.19 
2.5 Extracción y explotación de roca M3 120.00 5.65 678.00 
2.6 Carguío transporte de roca M3 90.00 6.91 621.90 
2.7 Enrocado de min 0.80 m M3 90.00 14.89 1,340.10 
2.8 Enrocado M3 90.00 17.32 1,558.80 





    
3.0 Movimientos de tierras   
 
    
3.1 Excavaciones masivas con tractor M3 114,016.00 0.74 84,371.84 
3.2 Excavaciones de zanjas y zapatas  M3 23,700.00 14.48 343,174.10 
3.3 Relleno con material propio  M3 33,396.00 3.81 127,238.76 
3.4 Relleno con material de préstamo  M3 11,640.00 2.57 29,914.80 
3.5 Eliminación de material excedente M3 78,120.00 1.57 122,648.40 
3.6 Nivelación interior y apisonado M2 70,000.00 3.75 262,371.20 
     
 





4.0 Obras de concreto simple   
 
    
4.1 Cimiento corrido F3c=100kg/cm2  M3 2,940.00 66.73 196,186.20 





    
4.3 Sobrecimiento   
 
    
4.3.1 Concreto f,c=175 kg/cm2 M3 1,130.00 56.61 63,969.30 
4.3.2 Encofrado y desencofrado horizontal M2 5,896.80 7.22 42,574.90 
4.3.3 Encofrado y desencofrado vertical M2 2,106.00 4.52 9,519.12 





    
5.0 Obras de concreto armado    
 
    
5.1 Zapatas base de equipo y pórticos    
 
    
5.1.1 Concreto f,c=175/cm2 M3 1,937.50 56.61 109,681.88 
5.1.2 Concreto f,c=210 kg/cm2 M3 4,325.00 63.76 275,762.00 
5.1.3 Encofrado y desencofrado horizontal M2 11,138.40 7.22 80,419.25 
5.1.4 Encofrado y desencofrado vertical M2 3,978.00 4.52 17,980.56 
5.1.5 Encofrado y desencofrado curvo M2 795.60 8.87 7,056.97 
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5.1.6 Acero f,y =4,200 kg/cm2 KG 406,102.48 0.75 304,576.86 
5.1.7 Junta water stop  ML 86.00 10.48 901.28 





    
5.2 Columnas    
 
    
5.2.1 Concreto f,c =210 kg/cm2 M3 775.00 63.76 49,414.00 
5.2.2 Encofrado y desencofrado horizontal M2 7,207.20 7.22 52,035.98 
5.2.3 Encofrado y desencofrado vertical M2 2,574.00 4.52 11,634.48 
5.2.4 Encofrado y desencofrado curvo M2 514.80 8.87 4,566.28 





    
5.3 Vigas   
 
    
5.3.1 Concreto f3 c=210kg /cm2 M3 625.00 63.76 39,850.00 
5.3.2 Encofrado y desencofrado horizontal M2 4,737.60 7.22 34,205.47 
5.3.3 Encofrado y desencofrado vertical M2 1,692.00 4.52 7,647.84 
5.3.4 Encofrado y desencofrado curvo M2 338.40 8.87 3,001.61 





    
5.4 Losa maciza   
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5.4.1 Concreto f3c=210kg/cm2 M3 200.00 63.76 12,752.00 
5.4.4 Encofrado y desencofrado horizontal M2 890.40 7.22 6,428.69 
5.4.5 Encofrado y desencofrado vertical M2 763.20 4.52 3,449.66 





    
5.5 Losa maciza transformador   
 
    
5.1 Concreto f3c =210 kg/cm2 M3 675.00 63.76 43,038.00 
5.2 Encofrado y desencofrado horizontal M2 5,174.40 7.22 37,359.17 
5.3 Encofrado y desencofrado vertical M2 4,435.20 4.52 20,047.10 
5.4 Acero f3y 4,200 kg/cm2 KG 72,428.40 0.75 54,321.30 





    
6.0 Estructura de madera y coberturas    
 
    
6.1 Tijerales  pie2 16,480.00 9.80 161,488.18 
6.2 Correas pie2 5,680.00 11.88 67,464.31 
6.3 Teja colonial s/enchaclado de carrizo y torta de barro  m2 1,880.00 52.54 98,770.84 





    
7.0 Muros tabiques de albanileria    
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7.1 Muros de ladrillo kk de arcilla    
 
    
7.2 De cabeza  m2 14,320.00 35.13 503,063.89 





    
8.0 Tarrajeos y enlucidos   
 
    
8.1 Tarrajeo frotachado en interiores m2 8,440.00 9.71 81,921.34 
8.2 Tarrajeo frotachado en exteriores m2 5,340.00 12.06 64,388.44 
8.3 Tarrajeo de columnas    
 
    
8.3.1 Tarrajeos de superficies  m2 1,940.00 12.85 24,935.52 





    
8.4 Tarrajeos de vigas    
 
    
8.4.1 Tarrajeo de superficies m2 2,820.00 16.21 45,719.42 
8.4.2 Tarrajeo de aristas m1 1,720.00 3.82 6,568.47 
8.5 Tarrajeo de muros de concreto m2 1,700.00 13.07 22,211.38 





    
9.0 Cielos rasos   
 
    
9.1 Cielo raso con yeso m2 1,500.00 12.59 18,882.24 
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10.0 Pisos y pavimentos   
 
    





    
10.2 Loseta   
 
    
10.2.1 Veneciana de color oscuro 20*20 cm m2 2,100.00 25.95 54,503.90 
10.2.2 Mayólica blanca de 1ra de 15*15 cm m2 440.00 24.75 10,890.88 
10.2.3 Concreto coloreado m2 1,780.00 18.23 32,445.98 
10.2.4 Madera Machihembrado m2 182.00 35.70 6,496.66 
10.2.5 Parquet Huaycan m2 452.00 20.31 9,182.07 
10.2.6 Sardineles de concreto m1 700.00 27.37 19,158.05 
10.2.7 Veredas de 4'' de espesor m2 4,660.00 30.62 142,697.40 
10.2.8 Pistas de concreto de 6'' espesor m2 8,380.00 32.32 270,833.56 
10.3 Grava de piedra chancada de 1/2'', para el Patio de m3 600.00 47.90 28,737.07 





    
11.0 Contrazócalos   
 
    
11.1 De loseta veneciana oscuro 10*20 cm m1 1,940.00 5.68 11,010.04 
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11.2 De concreto coloreado m1 1,320.00 3.38 4,457.48 





    
12.0 Zócalos   
 
    
12.2 De mayólica blanca 1ra de 15*15 cm m2 1,020.00 33.75 34,426.14 





    
13.0 Carpintería de madera   
 
    
13.1 Puertas de madera contraplacada m2 140.00 70.68 9,895.85 
13.2 Puertas de tablero rebajada m2 360.00 70.68 25,446.47 
 



























CONSOLIDADO DE RECURSOS 
 
       CÓDIGO DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL 
        US$ US$ US$ 
  MATERIALES           
001 ALAMBRE NEGRO N°8 KG 12.00 0.71 8.51   
002 ALAMBRE NEGRO N°16 KG 14,179.68 0.71 10,056.51   
003 CLAVOS DE CONSTRUCCIÓN KG 7,356.00 0.71 5,217.02   
004 FIERRO CORRUGADO (PROMEDIO) KG 163.97 0.43 69.77   
005 ARENA GRUESA M3 11,433.12 2.84 32,434.38   
006 PIEDRA ZARANDEADA M3 17,663.20 8.87 156,588.65   
007 PIEDRA GRANDE (MX 8'') M3 8,395.68 2.84 23,817.53   
008 PIEDRA DMIN 0.80 m M3 4,324.00 12.13 52,440.00   
009 APARATOS SANIT. (1/2 BAÑO) GLB 1,056.00 7.80 8,238.30   
010 ASFALTO RC-250 GLN 17.76 1.60 28.34   
011 CEMENTO PORTLAND TIPO I BL 163,807.52 4.47 731,905.94   
012 PISO DE CEMENTO PULIDO GLB 1,056.00 6.38 6,740.43   
013 CERRAJERÍA GLO 1,056.00 2.13 2,246.81   
014 FULMINANTE UND 88,631.20 0.14 12,571.80   
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015 MECHA O GUÍA BLANCA ML 70,904.96 0.14 10,057.44   
016 DINAMITA KG 17,773.44 2.66 47,269.79   
017 
ADITIVO PROTECTOR ENCOF. 
(CHEMALACA) GLN 1,080.64 12.41 13,412.20   
018 CAL HIDRÁULICA (BOLSA 30 KG) BL 2,688.00 3.55 9,531.91   
019 WATER STOP ML 3,062.40 8.79 26,931.74   
020 TECHNOPOR PL 160.00 4.96 794.33   
021 BARRENO DE 8 PIES UND 212.64 99.29 21,113.19   
022 
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE 
EQUIPO GLO 16.00 886.52 14,184.40   
023 MATERIAL DE RELLENO M3 69,168.00 0.71 49,055.32   
024 MATERIALES DE LASTRE M3 1,710.72 2.84 4,853.11   
025 CORDEL KG 1,536.00 5.32 8,170.21   
026 PANELES PRE-FABRICADOS GL 1,056.00 19.15 20,221.28   
027 AGUA M3 15,283.52 1.24 18,968.91   
028 CARTEL DE OBRA UND 16.00 354.61 5,673.76   
029 MADERA TORNILLO P2 134,875.20 0.89 119,570.21   
030 TRIPLAY LUPUNA 4 mm x 4' x 8' UND 400.00 6.74 2,695.04   
031 TRIPLAY LUPUNA 6 mm x 4' x 8' UND 99.52 8.87 882.27   
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032 PUERTAS DE MADERA GBL 1,056.00 6.03 6,365.96   
033 
TRIPLAY PARA ENCOFRADO 11 mm x 4' x 
8' UND 4,903.68 12.41 60,861.28   
034 PERFIL 2'' X 2'' X 1/4'' ML 843.68 2.13 1,795.06   
035 RIELES DE 60 LB Ybd x 1.80 M. LONG UND 928.00 81.27 75,418.10   
036 COMPUERTA 3.0 X 0.5 M MOD. 10 MEC. UND 112.00 673.76 75,460.99   
037 COMPUERTA 1.5 X 1.0 M MOD. 10 MEC. UND 32.00 656.03 20,992.91   
038 COMPUERTA 0.5 X 1.0 M MOD. 10 MEC. UND 16.00 464.54 7,432.62   
039 REJILLA DE PROTECCIÓN 3.2 X 0.65 M. UND 64.00 312.06 19,971.63   
040 ESCALINES DE Fo Go 5/8'' (l=0.80 m) UND 432.00 14.18 6,127.66   
041 VENTANA DE FIERRO GBL 1,056.00 6.38 6,740.43   
042 BARANDA PROTECCION C/TUB FO Go ML 3,002.88 39.01 117,133.62   
043 PINTURA ESMALTE GAL 384.00 10.64 4,085.11   
044 PLANCHA ETERNIT CORR. GRIS 0.90 X 10' UND 400.00 7.80 3,120.57   
045 
TECHO ETERNIT Y ESTRUCTURA DE 
MADERA GBL 1,056.00 16.67 17,600.00 1,838,855.04 
      
 
      
  MANO DE OBRA   
 
      
046 CAPATAZ H-H 15,602.24 4.74 73,939.13   
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047 OPERARIO H-H 58,688.48 3.95 231,861.12   
048 OFICIAL H-H 58,192.32 3.55 206,562.10   
049 CONTROLADOR OFICIAL H-H 1,933.76 3.55 6,864.16   
050 PEON H-H 135,682.40 3.17 429,709.05   
051 TOPÓGRAFO H-H 625.12 3.96 2,478.31 951,413.87 
      
 
      
  EQUIPOS   
 
      
052 CPM. NEUMÁTICA-76 HP 125/175 PCM H-M 3,236.48 21.99 71,156.65   
053 MARTILLO NEUMÁTICO 21/24 KG H-M 3,261.60 5.32 17,348.94   
054 
CARGADOR S/LLANT 160/105 HP-3.50 . 
Y3 H-M 5,825.60 42.55 247,897.87   
055 
RETROEX. S/ORUG 115/165 HP . 0.75/1-
6 YD3 H-M 914.88 54.96 50,285.96   
056 TRACTOR S/ORUGAS 270/295 HP H-M 2,357.76 53.19 125,412.77   
057 MOTONIVELADORA 125 HP H-M 64.00 44.33 2,836.88   
058 
PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 5.8 
HP H-M 11,433.28 3.19 36,489.19   
059 
RODILLO L.V. AUTOP. 136/170 HP, 15/17 
TON H-M 1,109.12 28.37 31,464.40   
060 MEZCLADORA DE CON (TAMBOR) H-M 6,650.08 5.32 35,372.77   
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061 VIBRADOR A GASOLINA H-M 6,650.08 2.84 18,865.48   
062 MOTOBOMBA DE 4'' H-M 5,259.84 3.55 18,651.91   
063 CAMIÓN VOLQUETE 6X4 330 HP 10,M3 H-M 11,815.84 35.46 419,001.42   
064 
CAMIÓN CISTERNA 4 X2, 122 HP, 200 
GLN H-M 64.00 24.82 1,588.65   
065 TEODOLITO H-M 632.32 3.01 1,905.93   
066 NIVEL ÓPTICO H-M 590.72 2.30 1,361.59   
067 HERRAMIENTAS H-M 3.84% 45,741.02 1,756.46 1,081,396.87 
      
  














CAPÍTULO 4.00 – DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
PROYECTO: “Suministro, Obras Civiles, Transporte, Montaje”, Pruebas y Puesta en 
Servicio de la subestación de Aleppo 400/230/20 KV 
 
SUBESTACIÓN DE ALEPPO 




En esta sección se establece la calidad mínima aceptable de los materiales y equipos 
suministrados y de los trabajos necesarios con los procedimientos, que en casos específicos, 
deben ser seguidos por el Contratista para dicha construcción debiéndose ceñir en lo 
referente a los distintos acabados especificados en los planos y/o presupuesto. 
Corresponde al Contratista la ejecución de todas las obras civiles preliminares y 
permanentes, suministro y transporte de equipo y materiales, suministro de agua y energía 
para el proceso constructivo, mano de obra; así como el pago de leyes sociales, seguros, 
impuestos y cualquier otro gasto directo que sea necesario efectuar para la conclusión de la 
obra a satisfacción de la Supervisión. 
El contenido técnico, vertido en el desarrollo; es compatible con los siguientes documentos: 
Reglamento Nacional de Construcción de Siria. 
Manual de Normas del A.C.I. (American Concreto Institue) 
Manual de Normas de A.S.T.M. 
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Manual de Normas DIN. 
Ley Normativa de Electricidad de Siria 
Reglamento de la ley de Industria Eléctrica de Siria 
Especificaciones dadas por cada Fabricante 
Reglamento de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas de Siria 
Asimismo, las obras comprendidas en estas especificaciones deberán satisfacer los 
requerimientos de los anteriores documentos. 
En caso de cualquier omisión o duda, el Contratista deberá presentar las consultas 
pertinentes a la Supervisión. 
 
Materiales 
Los materiales que se utilizaron en la construcción de la obra fueron nuevos, de buena 
calidad y conforme a las especificaciones. Los materiales que vinieron empacados fueron 
ingresados en las obras con los mismos empaques intactos y debidamente sellados. 
La Supervisión tenía la facultad de rechazar los materiales de mala calidad. 
Fue obligación del Contratista organizar y controlar las operaciones relacionadas con los 








Conservación en almacenes y depósitos 
Las mismas fueron sometidas para la aprobación de la Supervisión. 
 
Pruebas y Ensayos 
Estas pruebas fueron realizadas por un laboratorio competente y aceptado por la 
Supervisión. 
El laboratorio competente evacuó informes escritos con los resultados de las pruebas y/o 
ensayos. 
En la subestación, el Contratista realizó trabajos de explanación necesarios para alcanzar 
los niveles indicados en los planos, también proporcionaron todo el material de equipo 




El Contratista aseguró por costo propio y tomó responsabilidad del transporte del personal, 
materiales, equipo y herramientas de construcción general y todo lo que se requirió para 
suministrar la construcción. 
 
Construcciones Provisionales 
Correspondió al Contratista la construcción de casetas para almacenes y otros implementos, 
comedores, vestuarios, cercos y carteles. También la construcción de oficinas propias y 
para la Supervisión incluyéndose el mobiliario necesario que se requiera. 
Fue responsabilidad del Contratista la construcción de almacenes en cantidad y de calidad 
tal que permitió garantizar que en ello se pudo conservar y luego distribuir adecuadamente 
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todos los materiales que se van a utilizar en las obras; para ello se dotó al almacén de los 
elementos necesarios para cumplir con la obra. 
El proyecto almacén, antes de proceder a su construcción, contó con la aprobación de la 
Supervisión al igual que el proyecto de todo el campamento. 
El Contratista presentó a la Supervisión la ubicación y los proyectos de las construcciones 
para su aprobación de la Supervisión antes de iniciar los trabajos respectivos. 
Todas las construcciones provisionales quedaron retiradas al finalizar la obra, realizándose 
la limpieza de la zona que se utilizó. 
El Contratista proveyó de un botiquín de emergencia provisto con medicinas suficientes 




Comprendió la construcción por parte del Contratista del servicio y distribución de agua 
para la construcción de los servicios higiénicos con la red y sistema de eliminación de las 
aguas negras. En otros casos se hizo uso de instalaciones provisionales como acequias, 
pozo, etc. 
Asimismo, el Contratista proveyó para la obra la instalación provisional de energía 
eléctrica, sea esta que se tome del servicio público o con planta propia. Posteriormente, se 
le dotó para consumo y mantenimiento de fuerza e iluminación. 
 
Guardianía, Limpieza, Abastecimiento y Seguridad del Personal 
Durante el tiempo que duró la construcción de las obras hasta el término de las mismas, el 
Contratista ejerció la guardianía de la obra y fue responsable de los materiales, equipos, 
construcciones temporales y su contenido, así como su mantenimiento y limpieza. El 
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abastecimiento y distribución de energía eléctrica y alumbrado cumplió con el código 
eléctrico de Siria. El costo de todos estos servicios fue a cuenta del Contratista. 
El Contratista dotó del equipo y medidas de seguridad para todo el personal que labore 






Limpieza del terreno 
El Contratista realizó la eliminación de elementos sueltos, livianos y pesados existentes en 
toda el área del terreno, como también de la capa de material orgánico de fácil extracción. 
 
Trazo y Replanteo 
El trazado consiste en llevar al terreno los ejes y niveles establecidos en los planos. Los ejes 
fueron fijados permanentemente por estacas, balizas o tarjetas fijas en el terreno, en este 
último caso se usaron dos tarjetas por eje. 
El replanteo se refiere a la ubicación y medidas de todos los elementos que se detallan en 
los planos durante el proceso constructivo. 
Todos los trabajos fueron aprobados por la Supervisión antes del inicio de las excavaciones. 




Las obras de drenaje y canalizaciones que permitan eliminar el agua de lluvias y uso del 
terreno en condiciones favorables fueron realizadas por el Contratista durante los inicios de 
la obra, previa aprobación de la Supervisión. 
Estas aguas fueron evacuadas a lugares seguros de tal manera que no ocasionaron daños a 
terceros. 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Generalidades 
El Contratista efectuó todos los trabajos de movimientos de tierras que comprende la 
explanación del terreno, excavación, relleno y eliminación de desmonte. 
El Contratista proporcionó todos los equipos, mano de obra, materiales y casetas 
provisionales para efectuar los trabajos del movimiento de tierras. 
 
Corte y Explanación del Terreno 
La explanación del terreno se realizó por el Contratista, ejecutando los cortes y rellenos 
necesarios para obtener las rasantes indicadas en el plano general de distribución del 
proyecto. 
Cuando se detectó material rocoso superficial en el área de corte se profundizó hasta el 
fondo de cimentación de los elementos indicados en el plano. 
Los trabajos de excavación y corte en roca fueron realizados haciendo uso del equipo de 
perforación en la magnitud requerida para las obras de explanación y de cimentaciones en 
general. El Contratista gestionó y obtuvo los permisos y licencias pertinentes para iniciar la 





Las excavaciones para cimentación de la edificación, canaletas, bases de equipos y pórticos 
en el patio de llaves, tuvieron como medidas mínimas las indicadas en los planos 
respectivos. Se omitieron los encofrados laterales, cuando la estabilidad del terreno lo 
permitió, y no hubo hundimientos o derrumbes al depositar el concreto de la cimentación. 
El Contratista proporcionó las instalaciones suficientes para proteger las excavaciones de 
efectos no deseables de la lluvia y desaguar el agua acumulada. 
El fondo de la excavación quedó limpio y parejo. Se retiró todo derrumbe o material suelto. 
No se permitió ubicar zapatas o cimientos sobre material de relleno sin una consolidación 
adecuada. 
Si por error el Contratista se excavó en exceso, no fue permitido rellenar la excavación con 
material suelto, sino con concreto de proporción 1:12 cemento – arena (mezcla pobre), en 
todo el espacio excedente. 
El Contratista verificó las cargas admisibles del terreno y si en los niveles indicados en los 
planos se encuentra terreno con resistencia o carga unitaria de trabajo menor que la presión 
de contacto indicada en los planos, el Contratista comunicó a la Supervisión la variación y 
corrección oportuna. 




Antes de ejecutarse el relleno de una zona se limpió la superficie del terreno eliminando las 
plantas, raíces u otros materiales orgánicos; también se eliminó todo material para efectuar 
el relleno, estuvo libre de material orgánico y de cualquier otro material comprensible o 
contaminante, pudo emplearse el material excedente de las excavaciones siempre que 
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cumpla con los requisitos indicados. El hormigón que se obtuvo de las excavaciones se 
empleó perfectamente para los rellenos. 
Los rellenos se hicieron en capas sucesivas no mayores de 30 cm de espesor, siendo muy 
bien compactados a humedad  óptima  en forma homogénea, para que el material  empleado 
alcance  una densidad de 95%  del Proctor Estándar. La compactación  se consideró 
inadecuada cuando se encontraron surcos, hundimientos, grietas  y ondulaciones  al paso 
del rodillo. 
La compactación se realizó con preferencia  en compactadores neumáticos  o mecánicos 
para obtener una buena compactación o densidad, verificándose las muestras mediante  las 
pruebas  del Proctor y de densidad  seca en un laboratorio  competente (90%), con carácter 
obligatorio. No se procedió  a hacerse rellenos  que cubran trabajos  de cimentación, 
desagüe y otros sin antes  no han sido  aprobados por la Supervisión. 
 
Obstrucciones Subterráneas 
Cuando se encontró obstrucciones subterráneas tales como: tuberías de agua, desagüe, 
cables eléctricos, cimientos, muros  y  otras obras antiguas, se procedió  a su reubicación, 
modificación  o eliminación, según  sea el caso, por el Contratista, en las zonas  que puedan  
interferir  o afectar la obra. 
Así mismo, el Contratista  gestionó  los permisos necesarios ante los concesionarios o 
entidades administradoras correspondientes de los servicios para retirar o trasladar las 
instalaciones que interfieran con las obras. 
 
Eliminación de Desmonte 
El Contratista, una vez  terminada la obra, dejó el terreno  completamente  limpio de 
desmonte u otro material  que  impida el seguimiento de trabajos  de otras obras.  
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La eliminación  de desmonte  se realizaron en formas periódicas y alejada  de la zona  de 
trabajo, en los lugares determinados  por la Supervisión, no permitiéndose que el desmonte 




Gravas para el Recubrimiento y Obras de Drenaje 
De acuerdo a los especificado en el plano de secciones de Drenaje y Sub drenaje, se 
recubrió con  grava cuyo diámetro no será mayor de ¾”. Previo a su colocación, el fondo 
del terreno quedó perfilado y densificado por compactación de equipo  manual, dicho 
material quedó extendido en el área interior correspondiente a las Subestaciones. 
Las Zanjas y contornos de estructuras de drenaje, previa aprobación de la Supervisión, 
fueron rellenados con material granular de tamaños de 2” a 5” pulgadas tal como se indican 
en los planos respectivos. 
 
CONCRETO SIMPLE 
Solado de Concreto 
Preparadas las zanjas para la cimentación con el fondo nivelado y aparejado y antes de 24 
horas del llenado de concreto para cimentación, se colocó un solado de concreto en 
proporción 1: 12 cemento – hormigón de espesor 7.5 cm. (3”) como mínimo.   
 
Subzapatas 
Si por razones de resistencia del suelo especificado la profundidad de la excavación es 
mayor que la altura de cimentación dada en los planos; este exceso de excavación se llenó 
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con un concreto en proporción  1:12 cemento – hormigón, con la inclusión de piedra grande 
de río del 30% en volumen, con tamaño máximo de 20 cm. (8”) de diámetro, esta situación 
ocurrió en la base del transformador de Potencia cuyo peso excede de 60 toneladas 
 
Cimientos Corridos, empleado en la base del Edificio de Control 
Sirvió de base a los Sobrecimientos sobre el cual se apoyan. Los muros fueron de concreto 
ciclópeo, de dosificación 1:10, cemento hormigón. El batido de estos materiales se realizó 
necesariamente utilizando mezcladora mecánica, debiendo efectuarse esta operación de 
mezclado, como mínimo durante un minuto por cada carga. 
Para la preparación de concreto sólo se utilizó emplearse agua potable o agua limpia de 
buena calidad, libre de material orgánico y otras impurezas que puedan dañar el concreto. 
Se agregó piedra grande de río limpia con un  volumen que no exceda al 30% y con un 
tamaño máximo de 20 cm. (8”) de diámetro. 
El concreto se pudo colocar directamente en las excavaciones sin encofrado cuando no 
existen posibilidades de derrumbe. 
Se humedecieron las zanjas antes de llenar los cimientos y no se colocaron las piedras sin 
antes haber depositado una capa de concreto  de por lo menos 10 cm. de espesor. Todas las 
piedras quedaron completamente rodeadas por la mezcla sin que se toquen sus extremos. 
Se tomaron muestras de concreto de cimientos de acuerdo a las normas francesas. Estas 
pruebas fueron de carácter obligatorio y fueron ensayadas en el laboratorio competente. 






Se limpió y se humedeció bien la capa superior del cimiento corrido sobre el cual se vació 
el sobrecimiento, siendo las dimensiones de estas las que se indicaron en los planos 
correspondientes. 
Se armaron encofrados hechos con madera sin cepillar de un espesor de 1 ½”. Se cuidó 
verticalidad y nivelación de encofrado, así como su construcción que no fue deformable.  
El sobre crecimiento fue de concreto Ciclópeo cemento - hormigón mezclado en proporción 
1:8 con 25% de piedra de río, limpia de tamaño máximo7.5 cm. (3”) de diámetro, o de 
concreto armado cuando así lo indiquen los planos, si la capacidad portante del suelo, para 
algún caso aislado, es menor que 1 Kg/cm2  y altura de sobre crecimiento mayor a 0.40m. 
Se tomaron testigos de diferentes zonas del vaciado debidamente identificados para realizar 
por lo menos 3 pruebas con carácter obligatorio. 
 
Curado de concreto 
Se procedió de acuerdo al humedecimiento permanente de su superficies con agua o 
haciendo uso de curadores industriales, después de las 5 horas de vaciado el concreto o 




El concreto fue una mezcla de agua, cemento, arena y piedra (preparada en una mezcladora 
mecánica) dentro de la cual se dispuso las armaduras de acero de acuerdo a los planos de 
estructuras. 
La Supervisión determinó la incorporación de aditivos en la mezcla de concreto en caso de 





El cemento usado fue cemento Portland tipo normal de acuerdo a la dosificación usada en 
Estados Unidos de Norteamérica. Normalmente este cemento se expende en bolsas de 42.5 
kilos. El peso del cemento en bolsas no debe tener una variación de 1% del peso indicado. 
El cemento usado no tenía grumos por lo que se protegió debidamente, ya  sea en bolsas o 
en silos en forma tal que no sea afectado por la humedad producida por agua libre o la del 
ambiente. La Supervisión controló que el muestreo sea de acuerdo a las indicaciones o 
normas francesas y el Contratista  envió las muestras de cemento a laboratorios 
especializados para la realización de las pruebas físicas indicadas, en forma periódica  
mínimo cada mes con carácter obligatorio.    
El Contratista  aseguró y protegió el volumen de cemento dentro de las condiciones de uso 




El agua que se empleó en la mezcla fue fresca, limpia y potable, libre de sustancias 
perjudiciales, tales como aceites, ácidos, álcalis, sales, materias orgánicas u otras sustancias 
que puedan perjudicar al concreto o al acero. Tampoco contuvo partículas de carbón, 
humos ni fibras vegetales. Se pudo usar agua de pozo siempre y cuando cumplía con la 
condiciones antes mencionadas y que no sea dura o con sulfatos.        
Se realizó una prueba de la calidad del agua a utilizar en un laboratorio competente, 
tomando las muestras de cada fuente suministradora a emplear y se sometió los certificados 








Los agregados que se usaron fueron: el agregado fino o inerte (arena) y el agregado grueso 
(piedra chancada). Ambos tipos se consideraron con ingredientes separados del concreto. 
Los agregados para el concreto estuvieron de acuerdo con las especificaciones para 
agregados de la ASTM C 33; se pudieron usar agregados que no cumplan con estas 
especificaciones, pero que hayan demostrado por medio de la práctica o de ensayos 
especiales que producen concreto de resistencia y durabilidad adecuados, siempre  que la 
Supervisión  autorice su uso, previo estudio  de los diseños  de mezcla, los cuales debieron  
estar acompañados  por los certificados otorgados por algún laboratorio competente. 
Tanto la arena y los agregados gruesos se sometieron a ensayos correspondientes  a la 
durabilidad ante el sulfato de sodio, el sulfato de magnesio y ensayo de “Abrasión de los 
Ángeles”  de acuerdo  a las normas ASTM C 33; dichos ensayos fueron realizados por un 
laboratorio  competente  quien evacuó un certificado con los resultados  para la aprobación 
de la Supervisión. 
 
Agregado fino (arena) 
Se entendió por arena al grano limpio, rugoso y resistente, que pasa como mínimo el 95% 
por la malla N 100. El módulo de fineza no fue menor de 2.3 ni mayor de 3.1. Asimismo, 
este no contenía arcilla o material  que pase  la malla N 200 en porcentaje que exceda el 3% 
del peso, ni materiales perjudiciales al concreto. 













Descripción Límites permisibles 
recomendados (% en 
peso) 
Límite máximo 
permisible (% en 
peso) 
Terrones de arcilla, 





Carbón linguito 0.25 1 
Material que pasa la 
malla N°200: 
a)Para concreto 










b)Otras clases de 








nocivas (tales como 
pizarras,álcalis, mica, 









La arena utilizada para la mezcla del concreto fue bien graduada y al probarse por las 
mallas estándar (ASTM C- 136) cumplió con los siguientes límites: 
 
MALLA % QUE PASA 
3/8” 100 
4 90 - 100 
8 70 - 95 
16 50 - 85 
30 30 - 70 
50 10 - 45 




Se utilizó ser gravas limpias o piedras chancadas, denominándose  así cuando estos queden 
retenidos, como mínimo  el 95% en malla N°  4. 
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El tamaño máximo  del agregado tuvo una medida  tal que no sea mayor  de 1/5  de la 
medida más pequeña  entre los costados interiores de las formas dentro de las cuales se 
vertió el concreto, ni mayor de 1/3 del peralte de losas, o que los ¾ del mínimo espacio 
libre  entre barras  individuales de refuerzo  o entre grupos de barras. 
 
En columnas la dimensión máxima de este árido, que fueron los siguientes: 
- Cimentación   2” 
-  Columnas  ¾” 
-   Vigas   ½” 
- Losa aligerada ½” 
 
Este tipo de agregado también fue limpio de polvo, materias orgánicas u otras sustancias 
dañinas al concreto; para ello el Contratista presentó a la Supervisión los certificados de 
ensayos de un laboratorio  competente para su aprobación  y uso en la obra siendo estos  
ensayos de carácter obligatorio. 
 
Refuerzo Metálico 
Todo fierro a usado fue acero grado 60 para barras de construcción  con una capacidad  de 
esfuerzo  a la fluencia fy = 4,200 kg/cm2. La  armadura  de refuerzo fue cortada a la 
medida y habilitado estrictamente como se indica en los detalles. El Contratista   presentó a 
la Supervisión  un certificado o carta  de un laboratorio  competente o del fabricante 




Los refuerzos se almacenaron fuera del contacto  con el suelo y se mantuvieron libres de 
tierra y suciedad, aceite, grasa y oxidación evitable. 
 Antes de su colocación en la estructura, el esfuerzo metálico  se limpió de escamas, óxido 
y cualquier capa que pueda reducir su adherencia. 
La colocación de la armadura se efectuó en estricto acuerdo  con los planos, y se aseguró  
contra cualquier desplazamiento por medio de alambre de hierro cocido. El recubrimiento 




Almacenamiento de Materiales 
El cemento  fue almacenado  en un lugar seco, aislado de suelo, protegido de la humedad y 
las lluvias. 
 
Los agregados de diferentes granulometrías fueron almacenados separadamente, libres de 
alteraciones  en su contenido de humedad, arcilla y/o materias orgánicas. 
 
Dosificación de Mezclas de Concreto 
La determinación de las proporciones de cemento, agua y agregados se hicieron en un 
laboratorio competente; obligatoriamente: 
 
- En peso o en volumen, en base  a los resultados obtenidos en el laboratorio competente 
eligiéndose el diseño fue sometido  a la Supervisión para su consideración. 
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- El diseño en laboratorio se efectuó con los agregados tal como se usaron en la obra. 
 
Estos diseños de mezclas eran de carácter obligatorio  y fueron sometidos  a la aprobación  
de la Supervisión. 
Como nivel referencial de verificación de la calidad de concreto especificado en los planos 
pudo hacerse uso de la tabla  proveniente  del Reglamento Nacional de Construcciones, de 
Siria, en lo referente a “Concreto de Ciclópeo y Armado”. 
En lugares  donde los diferentes tipos  de estructuras de concreto  se hallan sometidos  al 
intemperismo tales  como fluctuaciones  de temperatura,    contenido  de sulfatos, aguas 
subterráneas, se usaron  mezclas  con aire incorporado utilizando para ello los aditivos 
apropiados y previa  aprobación de   la Supervisión . 
El concreto que se utilizó fue de una resistencia f ’ c = 210 kg/cm2 para todo elemento de 







RELACION DE AGUA – CEMENTO MAXIMAS PERMISIBLES  PARA 
CONCRETO 
 
Resistencia a La Máximas Relaciones agua Máximas Relaciones agua / 
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Comprensión a los 
28 días Kg/cm2 
/ cemento, concreto sin 
aire incorporado 
cemento, concreto con aire 
incorporado 
F’ c It/saco Gt/saco It/saco Gt/saco 
175 27.54 7.3 22.5 6 
210 24.75 6.6 19.55 5.20 
280 18.75 5.0 15.05 4.01 
 
El agua aquí indicada  es el agua total, es decir  el agua adicionada  más el agua que tiene 
los agregados. 
La estimación de la máxima cantidad de agua que pudieron tener los agregados es la 
siguiente: 
 
  Arena Húmeda  ¼ galón /píe cúbico 
  Arena Mojada   ½  galón /píe cúbico 
  Piedra Húmeda  ¼ galón /píe cúbico 
 
No se permitió en la obra trabajar  con relaciones agua / cemento mayores de las indicadas. 
El Contratista, al inicio de la obra, hizo los diseños de mezcla correspondiente, los cuales 
fueron evaluados por un laboratorio  competente  con la historia  de todos  los ensayos 
realizados  para llegar al diseño  óptimo. 
Los gastos  de estos estudios  corrieron  por cuenta del Contratista. 
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El método usado para el proporcionamiento de mezclas normales es el que recomienda el 
ACI “Recommended practice for selecting proportions for concrete” ACI 613 – 54, para el 
factor cemento el ACI 613A - 59. 
Se consideraron los factores concernientes a la colocación, la resistencia requerida y 
consideraciones económicas. 





Relación agua – 
cemento de la pasta 
Fracción de la pasta  en 








19.30  0.29 
24.20  0.26 










Se requirió mayor proporción de pasta por unidad de volumen de concreto para una 





Fraccion de la Pasta en una 
Und. de Vol. Concreto kgs. 















Para una relación agua – cemento = 0.58 en peso 24.6 Lts. por bolsa. 
La resistencia probable de acuerdo a la relación agua – cemento, se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 
Relación agua – cemento, para los siguientes 
porcentajes de aire Incorporado 
Resistencia a la 
rotura por 
compresión a los 28 
días de los cilindros 
de prueba 

































25  6.7 
22  5.7 










































































16  4.2  
14  3.7 
12  3.2 






El revenimiento o asentamientos (Slump) recomendados para varios tipos de 
construcciones es el siguiente: 
 
TIPOS DE CONSTRUCCION 
REVENIMIENTO 




Muros y zapatas de cimentaciones 
reforzadas 
Zapatas simples, y muros para 
subestructuras 










7.50   5.50 
7.50       2.50 
 
El diseño  de mezcla que proponga el Contratista fue previamente aprobado por la 
Supervisión. 
La dosificación de los ingredientes del concreto se realizó en obra. Las plantas, equipos de 
mezclado, etc. tenían los dispositivos convenientes para dosificar los materiales de acuerdo  
al diseño  aprobado por la Supervisión. 
No se permitió  el sistema de mezclado en planta y transporte  del concreto  ya preparado, 
ni agregar  agua antes de llegar a la obra. 
Se guardó  uniformidad en cuanto a la cantidad  de material por cada tanda  lo cual  
garantizó homogeneidad en todo el proceso y posteriormente  respecto a las resistencias. 
 
Mezclado de Concreto 
Antes de comenzar a preparar el concreto, todo el equipo  para  el mezclado  estuvo 
perfectamente limpio. El agua  de los depósitos de los equipos  de mezclado que estuvo 
63 
 
guardada desde el día  anterior fue eliminada  y se llenó nuevamente el depósito con agua 
limpia y fresca. 
El   concreto fue preparado  con mezcladores mecánicos, usándose éstos  en estricto 
acuerdo a  su capacidad  máxima y a las revoluciones  por minuto  especificadas  por el 
fabricante manteniéndose un tiempo de mezclado mínimo  de 1 ½  minutos  para 
mezcladoras  de una yarda  cúbica  de capacidad  o menos. El   remezclado del concreto o 
material endurecido  no fue permitido. 
El concreto se mezcló sólo con cantidades  que vayan  a usarse de inmediato. El concreto 
excedente o no usado se eliminó. Se prohibió totalmente la adición indiscriminada de agua 
que aumente el asentamiento. Para  suministrar el agua necesaria por tanda se utilizó 
depósitos debidamente graduados  no alternándose así la relación  agua  - cemento. 
 
Transporte del Concreto 
El concreto fue transportado  de la mezcladora  a los puntos de vaciado  tan rápido como 
fue posible y en forma tal  que se impidió la segregación o pérdida  de los ingredientes. 
Los  buggies usados en el transporte fueron movidos  sobre las superficies planas  y 
estuvieron  dotados preferentemente de llantas de jebe. 
La Supervisión se reservó el derecho de aprobar  todos los sistemas  de transvase, 
transporte  y colocación del concreto en las formas. 
 
Colocación del Concreto 
Antes de procederse a la colocación  del concreto  en las formas,  el trabajo  de encofrado 




El concreto se colocó  lo más cerca posible  a su ubicación final para evitar  doble 
manipuleo. 
El concreto se vació continuamente  o en capas  de tal espesor  que ningún concreto  sea 
vaciado sobre otro que haya endurecido  suficientemente  para dar lugar  a la formación  de 
juntas y planos débiles  dentro de la porción. Si una porción  determinada no puedo ser 
colocada continuamente se colocó juntas de construcción, ya sea las previstas  u otras, 
previa aprobación de la Supervisión. 
En el vaciado de columnas se evitó que el concreto  golpee contra las formas,  ya que estos 
producen  segregación. La práctica  correcta  fue que el concreto caiga nítidamente en el 
centro de la sección. 
Para alturas de caída del concreto superiores a 1.10 m se usaron chutes para evitar la 
segregación  de los ingredientes del concreto. Todo concreto mezclado con tierra por 
deficiente colocación se eliminó de la obra. 
 
Consolidación del Concreto 
La consolidación del concreto  se hizo mediante vibradores de inmersión  lo que debe 
funcionar a la velocidad  mínima  recomendada  por el fabricante. La Supervisión vigiló de 
modo que la operación de vibración de concreto  tome solamente el tiempo suficiente para 
su adecuada consolidación  que se manifiesta cuando una delgada película de mortero 
aparece en la superficie de concreto y todavía se alcanza a ver el agregado grueso  rodeado 
de mortero. 
Para evitar cangrejeras en zonas donde no penetre el vibrador se usaron combas de caucho 
para golpear por la parte exterior del encofrado. Siempre se tuvo en el lugar del vaciado un 
vibrador de reserva para cubrir  casos de desperfecto mecánicos del principal. 
Fue recomendable introducir los vibradores en el concreto en forma vertical y no inclinado, 
comenzando  la operación  desde la parte  inferior  del elemento. La operación del vaciado 
de concreto se previó con anticipación. Cuándo se trabajó en temporadas de climas 
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rigurosos se protegió el concreto de condiciones ambientales adversas  tales como lluvias, 
heladas, calor extremo, etc. siguiendo las recomendaciones de la Supervisión, a criterio del 
Contratista y atendiendo a las normas vigentes. 
 
Curado de Concreto 
El concreto se curó por lo menos 7 días durante  los cuales se mantuvo el concreto  sobre 
los 15 grados centígrados  en condición de húmeda, a partir de las 10 o 12 horas  del 
vaciado. En el caso de concretos  con aditivos  de alta resistencia el curado duró por lo 
menos 3 días. 
Cuando el curado se realizó con agua, los elementos  horizontales  se mantuvieron  con 
agua especialmente  en las horas  de mayor calor  cuando el sol actúa directamente sobre 
los elementos verticales, ya sean muros columnas, regándose continuamente  de manera  
que les caiga agua   en forma de lluvia. 
Según circunstancia, la Supervisión exigió al Contratista el uso de aditivos  curadores, en 
caso que el resultado  del método tradicional haya sido defectuoso  a criterio  de la 
Supervisión. 
 
Tuberías Embebidas y Juntas de Construcción 
Las tuberías y conductos empotrados en el concreto cumplieron con las recomendaciones 
del Art. 703 “Concreto Armado y Ciclópeo” del Reglamento Nacional de Construcciones. 
El Contratista  cumplió con lo especificado en los planos, en cuanto a dimensiones, calidad  
y posición de tuberías para no debilitar la resistencia en los elementos estructurales. 
Inmediatamente antes de colocar el concreto, todas las tuberías y accesorios  fueron 
ensayadas  en conjunto para localizar escapes, y someter a la aprobación de la Supervisión  
para proceder con la colocación  del concreto. 
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Las tuberías destinadas a transportar  líquidos, gas o vapor  que sea explosivo  o dañino  
para la salud  se ensayaron nuevamente después  que el concreto haya  endurecido 
completamente, con excepción de agua,  que no exceda  de 32° C  de temperatura  ni 1.4  
kg/cm2 de presión. 
Las juntas  de construcción cumplieron con el Art.704 del “Concreto Armado de Ciclópeo” 
del Reglamento Nacional  de Construcciones. 
Las juntas de construcción  no indicadas  en los planos  que el Contratista  propuso fueron 
sometidas a la aprobación de la Supervisión, y se ubicaron de tal modo que no 
disminuyeron significativamente  la resistencia  de la estructura. 
Cuando se hizo una junta, la superficie del concreto se limpió completamente y se quitó la 
lechada superficial, las juntas verticales se humedecieron completamente y se recubrieron 
con una capa  de pasta de cemento  inmediatamente antes de colocar el nuevo concreto. 
Transcurrió cierto tiempo después del vaciado de columnas y muros, esperándose al menos 
hasta que el concreto  de ellos  pase del estado plástico al sólido antes de vaciar las vigas 
principales, secundarias, y losas  que se apoyen en dichos elementos. Las vigas  principales 
y secundarias, como las ménsulas cortas, capitales  de columna  y acartelamientos  se 
consideraron como partes del sistema de piso y se vaciaron  monolíticamente en una 
operación  interrumpida  de principio a fin. 
 
 
Ensayos y Aprobación del Concreto 
Se hicieron dos ensayos a comprensión, obligatorios, (3 espécimen c/ ensayo) por cada 
vaciado  y por cada  clase de concreto. La Supervisión podía exigir el número  razonable  
de ensayos  adicionales  durante el proceso  del trabajo. 
Las briquetas rectangulares fueron hechas  y curadas de acuerdo a la norma francesa. 
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Cada ensayo fue el resultado  del promedio de las briquetas  de la misma muestra de 
concreto ensayada a los 28 días. La Supervisión  podía exigir  especímenes de ensayos 
adicionales curados enteramente bajo condiciones  de obra  para verificar  la eficacia  del 
curado  y protección del concreto. 
La edad para pruebas de resistencia fue de 28 días, o cuando se especifique, a una edad 
menor en la cual el concreto vaya a recibir  su carga completa a su esfuerzo máximo. 
La resistencia mínima  a la comprensión a los 7 días fue mayor que el 70% del valor 
especificado a los 28 días. 
El nivel de resistencia del concreto se consideró satisfactorio cuando el promedio de   
cualquier  grupo de 3 ensayos consecutivos de resistencia de especímenes curados en el 
laboratorio, que representa cada clase de concreto, sea igual o mayor que la resistencia 
especificada (f ’ c)  y no más de 10% de los ensayos de resistencia tuvieron valores 
menores que la resistencia especificada. 
Se llevó una planilla de rotura de testigos y la Supervisión exigió la entrega de los 
certificados de las pruebas a compresión realizados por un laboratorio competente. 
Si de los ensayos de control del diseño de mezclas se concluyó que la resistencia del 
concreto no cumple con las resistencias estipuladas en las especificaciones a la edad 
correspondiente, la Supervisión podía exigir que se cambie el proporcionamiento hasta 
alcanzar  la resistencia especificada. Las resistencias de especímenes curados en el campo 
se supone que indican la eficiencia del método utilizado en proteger y curar el concreto y 
pueden  ser usadas para determinar cuándo pueden quitar los encofrados y pies derechos, o 
cuándo  puede ponerse la estructura en servicio. 
  
Consistencia del Concreto y Slump 
La proporción entre agregados  garantizaron  una mezcla con un alto  grado de 
trabajabilidad  y resistencia  de manera  que se acomodaron  dentro de las esquinas  y 
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ángulos  de las formas  alrededor  del refuerzo por medio del método  de colocación  en la 
obra, para que no permita  que se produzca un exceso  de agua libre en la superficie. 
 
Los acontecimientos o Slump permitidos según la clase  de construcción  y siendo el 
concreto vibrado, son los siguientes: 
Clase de Construcción 
Asentamiento en Pulgadas 
Máximo Mínimo 
Zapatas o placas reforzadas   
Columnas y pavimentos 
4 1 
Zapatas sin armar y muros 
Ciclópeo 
3 1 




Se recomienda  usar los mayores Slump para los muros delgados  para concreto expuesto y 
zonas  con excesivas  armadura. 
 
Detalles del Refuerzo 
Ganchos y Dobleces 
Todas las barras se doblaron en frío. No se dobló en la obra ninguna  barra parcialmente 
embebida  en concreto excepto  que se esté indicando  en los planos. 
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El radio de doblez mínimo para ganchos estándar medido  en la parte interior  de la barra  
pudo fue el siguiente: 
Diámetro de varilla Radio de Mínimo 
3/8” A 5/8 
¾” A 1” 
Mayores de 1” 




Colocación del Refuerzo 
El refuerzo se colocó con precisión  y fue apoyado adecuadamente sobre soportes  de 
concreto, espaciadores  o estribos  u otro elemento para tal fin aprobado por la Supervisión. 
 
Tolerancias 
El refuerzo se colocó en las posiciones  especificadas  en los planos  con las siguientes 
tolerancias: 
- En elementos sujetos a flexión, muros  y columnas  en los cuales “d”  es (60 cm o menos) 
: +/- 6 mm. 
- En los elementos  sujetos a flexión  y columnas  en los cuales “d” es mayor  de 60 cm +/-
12 mm. 
- Posición longitudinal  de dobleces  y externos  de barras:  +/-  5 cm  excepto que no fuera 
reducido el recubrimiento  especificado de concreto en los extremos.  




Espaciamiento de Barras 
Fue responsabilidad del Contratista   respetar  lo siguiente: 
La separación libre entre barras paralelas (excepto en columnas y entre capas múltiples de 
barras en vigas) no pudo ser menor  que el diámetro nominal de barra, 1 ½ veces el tamaño 
máximo del agregado  grueso ó 2 ½ cm cuando el refuerzo de vigas  principales y 
secundarias  esté colocado  en dos o más capas, la distancia  libre  entre capas superiores  se 
colocaron directamente sobre las de la capa inferior. 
 
Empalmas en el Refuerzo 
Fue responsabilidad del Contratista   cumplir  con: 
No hacer empalmes en el refuerzo excepto los que se  muestran  en los planos estructuras. 
Longitud de traslape para barras  deformadas en tracción  mayor que  24, 30 y 36  
diámetros de barra para límites  de fluencia especificada  de 2,800 3,500 y 4,200 kg/cm2, 




Pruebas de Carga en Estructuras 
La Supervisión  tuvo derecho a ordenar  una prueba  de carga en cualquier proporción  de 
una estructura  cuando las condiciones sean tales  que se tengan dudas  sobre  su seguridad, 
o cuando  el promedio  de probetas ensayadas  arrojen  una resistencia inferior  a las 
especificadas. 




Fundaciones de Equipo 
Las fundaciones para equipos fueron efectuadas de acuerdo a las  dimensiones  indicadas  
en los planos. 
Para la fundación y Pozo de Aceite del Transformador de Potencia, el Contratista respetó la 
medidas indicadas en  el croquis que se adjunta,  dicho croquis fue sólo con  fines  de 
incluir  estos trabajos  en la propuesta  y para fines  de construcción; la Supervisión  
proporcionó  los planos necesarios  oportunamente. 
Para la Fundación y Pozo de Aceite de la Inductancia de Puesta a Tierra, el Contratista 
respetó las medidas necesarias en el croquis que se adjunta, dicho croquis con fines de que 
se incluyan estos trabajos  en la propuesta y para fines de construcción la Supervisión 
revisó y aprobó los planos necesarios oportunamente.  
Para la fundación del  interruptor  de Potencia, el Contratista  respetó las medidas  
indicadas  en el croquis que se adjunta, dichos croquis  es solo con los fines de construcción 
la Supervisión proporcionará los planos necesarios  oportunamente. 
 
Pernos de Anclaje 
Los pernos de anclaje correspondientes a las fundaciones  de equipos se colocaron de 
acuerdo a las dimensiones  y formas  indicadas  en los planos. 
Terminada la colocación  de los pernos  de anclaje se procedió al vaciado del concreto 
previa aprobación de la Supervisión. 
La fabricación de los pernos de anclaje cumplieron las normas siguientes: 
1. Perno de anclaje: Acero ACNOR 640-21-M-300W 
2. Arandela: ACNOR B-19.1 Clase 2 
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3. Tuerca y contratuerca: ACNOR B-33.1 
4. Galvanización: ASTM A-153 clase C (Sección E) 




El Contratista  detalló, suministró, cortó, dobló y colocó todas las armaduras de acero, 
incluyendo varillas, mallas de alambre soldadas, espigas para trabas y barras de anclaje o 
gancho de anclaje, según se muestren en los planos o como se ordene, todas las armaduras 
estuvieron libres de escamas oxidadas, aceites, grasas, mortero endurecido o cualquier otro 
revestimiento que pueda destruir o reducir su adherencia con el concreto. 
 
Materiales 
Las armaduras de acero fueron varillas corrugadas y estuvieron acordes a la norma A 615 
de la ASTM. El límite de resistencia a la fluencia del acero fue de 4,200 Kg/cm2. 
 
Fabricación 
Toda la armadura se cortó a la medida y fabricó estrictamente como se indican en los 
detalles y dimensiones mostrados en los planos del proyecto. La tolerancia de fabricación 
en cualquier dimensión fue de + / – 1 cm. 
 
Transporte y almacenamiento 
El acero de refuerzo se despachó en atados corrientes debidamente marcados y rotulados. 
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El acero de refuerzo se almacenó por encima del nivel del terreno sobre plataformas, 
largueros u otros soportes y fueron protegidos hasta donde sea posible de daños mecánicos 
o deterioro superficial, así como de la humedad profunda. 
 
Enderezamiento y doblado 
Las barras no se enderezaron ni se volvieron a doblar en forma tal que el material sea 
dañado. 
No se usaron las barras con ondulaciones o dobleces no mostrados en los planos, o los que 
tenían fisuras o roturas. 
Las armaduras de acero pudieron doblarse en la fábrica o en el campo. Todas las 
dobladuras se ejecutaron de acuerdo con las prácticas standard aprobadas, empleando 
métodos mecánicos aprobados. No se permitió calentar las armaduras para doblarse. 
 
Colocación 
La colocación de la armadura se efectuó estrictamente de acuerdo con los planos y con una 
tolerancia no mayor a 2 cm. Se aseguró contra cualquier desplazamiento por medio de 
amarras de alambre ubicadas en las intersecciones. 
Para toda iniciación de vaciado el supervisor verificó la correcta posición de la armadura 
dando su aprobación. 
 
Sujetadores 
Todas las armaduras se fijaron en sitios por medio de soportes, espaciadores o tirantes 
metálicos aprobados. Estos sujetadores tenían suficiente resistencia para mantener la 




Recubrimiento de las armaduras 
El recubrimiento de  la armadura se logró por medio de espaciadores de concreto tipo anillo 
u otra forma que tenga un área mínima de contacto con el encofrado. 
En los planos se indican las distancias de recubrimiento de las armaduras principales hasta 
la superficie de concreto. El recubrimiento de las armaduras de repartición y de otras 
armaduras secundarias que no se muestren en los planos, nunca fueron menores a una 
distancia igual al diámetro de las varillas que integran dicha armadura. 
 
Empalmes 
Todos los empalmes se efectuaron de acuerdo a como se muestran en los planos. 
La longitud de empalme para refuerzos se sujetó a lo especificado en el Reglamento de 
Construcción de la ACI para el concreto reforzado (ACI – 71). 




Este capítulo cubre el suministro  de todos los  materiales, herramientas, equipos, mano de 
obra  y dirección técnica necesarios para la fabricación, transporte, encofrado y 
desencofrado para todas las estructuras del proyecto indicado  en los planos  o según  
instrucciones de la Supervisión. 
 
Diseño de Encofrados 
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El Contratista  fue responsable  de realizar el correcto y seguro diseño  de los encofrados  
tanto en sus espesores  como el apuntalamiento, de manera que no existan desalineamientos 
ni peligro en el momento del vaciado de concreto. 
Los encofrados se ciñeron a la forma, límites y dimensiones indicadas en los planos y 
fueron lo suficientemente exactos para evitar la pérdida de concreto. 
Para el diseño encofrado se tuvo en cuenta los siguientes factores: 
 
- Velocidad y sistema del vaciado del concreto. 
- Cargas de materiales, equipos, personal, incluyendo fuerzas horizontales, verticales y de 
impacto. 
- Resistencia de material usado en las formas y sus deformaciones y la rigidez de las 
uniones que forman los elementos del encofrado. 
- Deformaciones ocasionadas por el peso y/o presión del concreto. 
- En caso de vibración intensa ocurre concentración de mortero y partículas finas de la 
mezcla. En  encofrados poco rígidos o de rigidez no uniforme el vibrado ocasiona 
vibraciones de amplitud alta y desigual en el área encofrada, esto trae consigo 
concentraciones de mortero y partículas finas de la mezcla. 
 
Por ello el encofrado fue rígido y uniforme en el elemento por llenar. Para el encofrado del 
fondo de la losa aligerada se consideró un tratamiento de las superficies de las tablas para 
viguetas que aparte de alisarlo, se aplique un desmoldante, a fin de obtener un concreto 
expuesto de viguetas. Sin descascaramiento de la superficie del concreto. 
El Contratista  sometió  a la Supervisión para su aprobación una copia de los diseños de 





Fue la responsabilidad del Contratista  cumplir lo siguiente: 
Las formas se deben remover de tal manera que quede garantizada la seguridad de toda la 
estructura. La operación de desencofrado se debe hacer gradualmente quedando totalmente 
prohibido golpear, forzar o causar trepidación. 




Columnas, Muros, costado de vigas y zapatas : 2 días 
Fondo de losa de luces cortas  : 10 días 
Fondo de losa de luces cortas  : 16 días 
Fondo de vigas losas  de gran luz sin vigas  : 21 días 
 
Si el caso en concreto con aditivos de gran resistencia: 
 
Fondo de losas de luces cortas   : 4 días 
Fondo de vigas cortas     : 4 días 




Tolerancias para la Construcción de Concreto 
Fue responsabilidad del Contratista  cumplir lo siguiente: 
Las tolerancias para la construcción de concreto cumplieron con las indicadas en los 
siguientes párrafos: 
 
La variación en los dimensiones de la sección transversal de las losas, muros, columnas y 
estructuras similares serán de acuerdo al Reglamento Nacional de Construcciones. 
 
Zapatas 
Las variaciones en dimensiones en planta serán de  –1/2” a +2”. 
La excentricidad o desplazamiento: 2% del ancho de la zapata en la dirección del 
desplazamiento, pero no mayor de 2”. 
La reducción en el espesor: 5%   del espesor especificado. 
 
Variaciones de la plomada vertical en la superficie de las columnas, muros y otras 
estructuras similares: 
- Hasta una altura de 3m   1/4” 
- Hasta una altura de 6m   3/8” 
 
Variaciones en niveles o gradientes indicados en los planos para pisos, techos, vigas y 
estructuras similares. 
En 3m    1/4” 
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En 6m    1/2” 
En 12m o más    3/4” 
 
Las desviaciones permisibles se interpretaron de conformidad con lo indicado en estos 
párrafos. 
El trabajo de concreto que excedió los límites especificados en esta tolerancia, estuvo sujeto 
a ser rechazado, y la Supervisión pudo ordenar su demolición  y reconstrucción, todo por 




Esta partida comprende las obras de albañilería como muros o rellenos con bloques huecos 
de concreto;  no comprenden cobertura de techos ni molduras ni revoques. 
 
Muros con Bloques Huecos de Concreto – Materiales 
El bloque de concreto es producto de un hecho a base de concreto, arena y piedra muy 
menuda, bajo operación de vibrador. Una de las dimensiones del bloque define el espesor 
del muro a construirse. 
Se humedecieron los bloques antes de  su asentado, al pie del sitio donde se va a levantar la 
obra de albañilería. No se permitió agua vertida sobre el bloque puesto en la hilada en el 
momento de su asentado. 
Se arrumaron los bloques en la zona vecina al ambiente por levantar. Esta pila de bloques 
no fue impedimento para el libre paso de los trabajadores. 
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Antes de levantar los muros de bloques  se hizo sus replanteos, marcados de los vanos y 
otros desarrollos. 
Se estudiaron detenidamente los planos, sobre todos los correspondientes a instalaciones, 
antes de construir el muro, para que queden previstos, los pasos de tuberías, las cajas para 
los grifos, llaves medidores y todos los equipos empotrados que hubieren. Se marcaron las 
dimensiones de estos,  sus alturas y sus ubicaciones exactas. Se habilitaron las cajuelas y 
canaletas que fueron empotradas para dejar pasos a las instalaciones. En los casos en que el 
espesor de las tuberías sea considerable con la relación al espesor del muro, se llenaron con 
concreto los vacíos entre las tuberías y el muro. En estos casos, el muro se presentó 
endentado en los extremos pegados a la tubería. 
La cara superior de los sobrecimientos se mojó antes de asentar los bloques. 
Se usó el escantillón, que se basó siempre en la nivelación corrida sobre el ambiente. En el 
escantillón se marcó nítidamente la evaluación del muro, señalando en cada hilada del 
espesor del bloque con su correspondiente junta. El albañil se sometió estrictamente al 
escantillón en el asentado del  muro. En caso de que el muro se levante entre elementos 
estructurales (Columnas), es conveniente trasladar a partir del nivel corrido, el marcado del 
escantillón a las caras de las columnas que van a tener contacto con el muro para facilitar la 
construcción y asegurar la horizontalidad de las juntas, así como los niveles. 
 
Procedimiento constructivo que se efectuó para el asentado de bloques de Concreto 
 
Fue responsabilidad del Contratista  respetar lo siguiente: 
Colocar  los bloques sobre una capa completa de mortero. Una vez el bloque de plano sobre 
su sitio se presiona ligeramente para que el mortero tienda llenar la junta vertical y 
garantice el contacto de mortero con toda la cara  plana inferior del bloque. 
Puede golpearse ligeramente en su centro y no se coloca encima ningún peso. 
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Se rellena con mortero el resto de la junta vertical que no haya sido cubierta. 
Controlar la horizontalidad de las hiladas con el escantillón. En muros no largos puede 
controlar las hilas con regla bien perfiladas, dispuestas horizontalmente y apoyadas de 
canto sobre puntos de igual cota.  
En estos casos puede usarse también el cordel templado. 
Las juntas verticales se intercambian de una a otra hilada. No debe corresponder ni a un 
estar vecinas en el mismo plano vertical. 
Constantemente se controla el perfecto plomo de los muros empleando la plomada de 
albañil y parcialmente reglas bien perfiladas. 
Se distribuye una capa de mortero, otra de bloques alternando las juntas verticales. 
En las secciones de entre cruce de los muros se asientan los bloques en forma tal que se 
levanten simultáneamente los muros concurrentes. Se evita los endentados y las cajuelas 
previstas para los amarres en las secciones de enlace mencionadas. 
Los bloques quedan amarrados a las columnas de la estructura de concreto por medio de 
anclaje de alambre negro # 8 cada tres hiladas, extendido longitudinalmente en la junta 
horizontal del muro tal como se detallan en los planos respectivos. 
En los vanos de las paredes de bloques cuya altura no coincide con el fondo de las vigas, se 
coloca dinteles de acuerdo a las especificaciones y planos estructurales. 
Dejar empotrados en los muros tacos de madera donde se necesiten. Los tacos son de 
madera bien seca y son embadurnados con pintura asfáltica. Todos los anclajes que se 
requieran deben colocarse a medida que progrese el trabajo. Para fijar los marcos de las 
puertas se dispone por lo menos 3 tacos por parante. 
Los bloques se asientan hasta cubrir una altura de muro máximo de 1.00 m cada vez. 
El muro de bloques que termine en la parte baja de las vigas, losas de piso superior, etc. es 
bien trabajado acuñando con mezcla de mortero seco los huecos vacíos. 
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El espesor de las juntas es uniforme y constante y de 1.5cm máximo. 
Las mezclas de morteros para asentar los bloques son de 1:5 (cemento – arena); se 
compensa el esponjamiento de la arena húmeda, aumentando su volumen en 2%. 
 
La Supervisión se reservó el derecho de ordenar la demolición y reconstrucción de los 
muros que no cumplan lo especificado, tantas veces como sean necesarias. 
 
Revoques Tarrajeo Primario 
En todos los muros que llevaron zócalos de mayólica y contrazócalo de cemento o terrazo 
recibieron un tarrajeo primario que se ejecutó observando los mayores cuidados que 
aseguren la calidad del acabado por recibir. 
La mezcla de este tarrajeo fue en proporción 1:5  cemento –arena fina; el espesor fue de 1.5 
cm como máximo. La superficie tarrajeada acabó con textura áspera y rayada con dos 
sentidos sobre ejes pendiculares, formada malla cocada de aproximadamente 5 cm. Los 
gramos de material que resultaron desplazados por acción del rayado y que permanecieron 
adheridos a los bordes sin embargo fueron ser removidos. 
Para conseguir una superficie plana y derecha se usó cintas de mortero 1:7 cemento – arena, 
corridos verticalmente a lo largo del muro y estuvieron muy bien aplomadas y volaron el 
espesor exacto del revoque (tarrajeo). Estas cintas fueron espaciadas cada metro o metro y 
medio partiendo en cada parámetro lo más cerca posible de la esquina. Luego de terminado 
el revoque se picaron  rellenando el espacio  que ocupaban  con buena mezclas. 
La Supervisión podía ordenar el picado y retarrajeo de las partes que no cumplan lo 





Se aplicaron en muros interiores, vigas y columnas interiores y exteriores. 
El tarrajeo se ejecutó con mezcla de cemento  - arena 1:5 y espesor 1.5cm. 
Se efectuó una vez que hayan quedado terminadas las instalaciones, dado que no se 
permitió el picado del mismo; de manera especial se adoptaron las medidas a fin de que las 
cajas de luz o instalaciones en general que deben quedar importadas muestren sus bordes 
perfectamente Nivelados y a plomo con el tarrajeo terminado. Por otra parte, se contempló 
sacar los derrames de los vanos en la misma jornada de trabajo en que se tarrajeen los 
paños a los cuales pertenecen. Las superficies terminadas fueron cuidadas 
convenientemente, a fin de evitar deterioros, que de producirse tendrán que ser resanadas 
antes de la etapa de pintura luego que hayan secado. 
El tarrajeo incluyó un bruñado perimetral en su encuentro con el cielo raso. 
La operación del tarrajeo consistió en extender el mortero sobre el parámetro igualando con 
la regla, entre dos cintas de mezcla pobre y antes de su endurecimiento, después de reposar 
30 minutos, se hizo el enlucido pasando de nuevo cuidadosamente la paleta de madera  o 
mejor la llana de metal (plancha). 
Esta operación se hizo antes de que seque del todo el enfoscado y refrescándolo con agua, 
mediante una brocha. 
 
La Supervisión podía ordenar el picado el reconstruido de las partes que no cumplan lo 
especificado, tantas veces como crea necesario. 
 
Tarrajeo con impermeabilizable 
Se aplicó sobre superficies que tuvieron contacto directo con el agua tales como canaletas 
para agua de lluvia en techos, muros de cisterna o tanque elevado, etc. 
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Estas superficies fueron revestidas con mortero de cemento – arena proporción 1:2 usando 
aditivos impermeabilizante  polvo incorporado en la cantidad de acuerdo a las 
especificaciones del producto. Su espesor fue de 2.5cm. La Supervisión podía verificar 
dicho espesor y ordenar su reconstrucción en caso de incumplimiento de lo especificado. 
 
Salpicado 
Se aplicó en muros exteriores como indique el cuadro de acabados. 
El salpicado se ejecutó  con mezcla de cemento –arena 1:5 y se aplicó directamente sobre el 
tarrajeo primario. La superficie quedó perfectamente nivelada y su acabado fue sumamente 
esmerado. 
Se evitó de interrumpir el salpicado en un paño para continuar al siguiente día, a fin de que 
no se haga notario el traslape por salpicado. 
Al mortero 1:5 se incorporó ocre color gris – cemento del cual se hizo muestras para su 
aprobación por la Supervisión y su posterior aplicación sobre los muros. 
 
COBERTURAS 
En techo  inclinado, la superficie de la losa de techo fue  cubierta  con planchas tipo Eternit 
y Teja, para lo cual se dejó embebido en el concreto de la losa dados de madera sobre los 
que son fijados las correas de madera. 
Sobre estas correas, las planchas tipo Eternit y Teja fueron aseguradas, de acuerdo  al 
detalle  de fijación  dado por el fabricante. 
No fue  permitido  el uso  de estos  materiales  si  han sido dañadas  o con defectos de 
fábrica y la Supervisión  podía  rechazarlos  y pedir su reemplazo  por planchas  en buen 





Veredas de Concreto 
Fue una losa de concreto simple, espesor  4”  conformado por: 
a) Capa de concreto  base en proporción 1:8 cemento - hormigón. 
b) Una  segunda capa de revestimiento, espesor 1.5 cm con mortero 1:2 cemento – arena. 
Antes de proceder  al vaciado, quedó el terreno apisonado, nivelado y bien humedecido, lo 
que fue aprobado  por la Supervisión. 
La nivelación  de vereda se ejecutó  de acuerdo  con la rasante  de la pista  y manteniendo  
la altura especificada en los planos. 
La rasante  de la vereda generalmente  será de 15cm más  elevada que la rasante  del piso  
terminado de la pista, al  pie del sardinel. 
La superficie  acabada y expuesta  de la vereda  se dejó  con una inclinación  hacia la pista  
del 2 al 4%. 
Dicha superficie  se dividió en paños  cuadrados de 1m de lado, con bruña. 
Los bordes de las veredas  se remataron  con bruña  de canto. 
Antes de aplicar la segunda capa, se dejó reposar la base con tiempo de 60 minutos para 
luego  ejecutar la segunda capa  con plancha. Se dejó reposar esta un tiempo no mayor de 
30 minutos. La superficie  de acabado  se asentó primero con paleta de madera  y terminó 
con plancha de metal, a fin  de obtener un acabado pulido. Fue conveniente dejar con cierta 
aspereza el  piso. 




Los sardineles se construyeron solidarios con la losa, dándoles la forma y dimensiones que 
indican los planos. 
La Supervisión podía  ordenar la remoción  y reconstrucción  de las partes  que considere 
mal ejecutadas, todo esto a costo de Contratista. 
 
Juntas de Construcción 
Iban a intervalos  aproximadamente de 5.00m del tipo ciego formándolo en la superficie 
con una ranura  de 3.00 cm de profundidad  tendrán ø ¾” @.30  embebido  en el concreto. 
Los cantos se bolearon  adecuadamente  antes que fragüe el cemento. 
La ranura se llenó con mástique asfáltico o con una mezcla  asfalto – arena. 
Sólo la Supervisión  podía aprobar u ordenar cualquier modificación  sobre las juntas 
definidas en los planos. 
 
Juntas de Dilatación 
Su función es permitir  la variación  de dimensiones  del concreto  por variación  de 
temperatura,  por lo que fue una junta que corta todo el espesor  de la losa. 
- Tuvo ø ¾” @.30 m, la mitad  de la varilla lisa fue  embutida con una tuerca soldada en la 
extremidad  fija  y la otra mitad fue solamente embutida. 
- Estas juntas fueron espaciadas conforme se indica en el plano de Pistas y Veredas. 
Sólo la Supervisión podía aprobar u ordenar cualquier  modificación sobre las juntas 




Esta partida se refiere a  la zona dedicada al tránsito  vehicular para la Subestación, el cual 
comprendió  la construcción siguiente: 
 
Una Sub base de material granular seleccionado con un espesor  compactado de 8” a fin de 
proporcionar un apoyo uniforme a la losa. 
 
Capa de rodadura de concreto de 6”  de espesor y resistencia  a la compresión de 210 
kg/cm2 a los 28 días  y asentamiento no mayor de 3” 
 
Métodos de Construcción    
Se eliminó del terreno el material excedente llevándose a cabo  las operaciones de nivelado, 
perfilado y compactado, de tal manera que la Sub rasante terminada quede a 20cm por 
debajo  de la cota  de rasante conforme a  indicaciones de la Supervisión; se retiró  todo el 
material suelto e inestable  y otras porciones de la Sub. rasante que no se compacta 
fácilmente. 
Se compactó hasta alcanzar el 95% de la densidad máxima  “Proctor  Modificado”. 
Lo que fue verificado por pruebas  en sitios realizados  en presencia  de la Supervisión  y en 
los lugares definidos  por ella. 
Esta sub-rasante  se dotó  de protección  mediante zanjas  y drenajes  a lo largo de la 
subrasante a fin de que quede  asegurado un drenaje  eficiente. 
La compactación  de la sub-rasante, la escarificación  y  mezcla de la sub rasante fueron 
ejecutadas para obtener una mezcla uniforme  y para asegurar  una compactación adecuada  
de los 0.30 m superiores del terreno de fundación  del pavimento. 
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La compactación fue ejecutada mediante rodillo vibratorio  que pese más  de 8 toneladas, el 
rodillado continuó  hasta que la densidad  de la capa compactada sea como mínimo  el 95%  
de la máxima densidad “Proctor Modificado”.  
En el caso donde el terreno natural estuviera constituido por suelos arcillosos, limosos, 
arcillas limosas y, en general, plásticos y comprensibles, se empleó el rodillado pata de 
cabra, cuyas características permiten una presión no menor de 250  lb/plg 2  en la zona de 
contacto de las patas con el suelo. 
 
Sub- base 
La sub base fue una materia granular seleccionada con un espesor compactado de 8” (20 
cm) y graduación tipo B correspondiente a la tabla I de la ASSHHO    DESIGNATION: 
M147-57. 
 





N° 4 30-60 
N° 10 20-45 
N° 40 15-30 




El agregado grueso retenido en  una Malla  N° 10 consistó de partículas duras o fragmentos 
de  piedra y grava. Los materiales que se fragmenten por acción del hielo y deshielo o por 
mojado y secado no fueron utilizados. 
El agregado grueso tuvo un porcentaje de desgaste Los Ángeles no mayor de 50. 
La fracción que pasa por la Malla N° 200 no fue mayor que los 2/3 de la fracción que pasa 
la Malla N° 40. La fracción que pasa la Malla 40 tuvo un límite líquido no mayor de 25  y 
un índice de plasticidad no mayor de 9. 
Fue responsabilidad del Contratista  el determinar los lugares de abastecimiento, preparar  y 
proporcionar todos los materiales requeridos. 
El Contratista  sometió a  aprobación de la Supervisión, los certificados de ensayos 
extendidos por un laboratorio competente referentes al material a utilizar en la Sub base. La 
colocación de la Sub base consistió en la distribución del material transportado por 
camiones de volteo en el área de la sub rasante; luego se extendió por medio de la moto 
niveladora de tal manera que forme una capa suelta de mayor espesor que el que debe tener 
la capa compactada. 
Esta capa de materiales sueltos se regó con agua por medio de los tanques regadores. 
Para facilitar la mezcla del agua con el material y para conformar la capa, se pasó la 
cuchilla de la motoniveladora.  
La compactación comenzó con los bordes y se terminó en el centro hasta conseguir una 
capa densa y uniforme,  cuya densidad debe ser como mínimo un 95 % de la máxima 
densidad “ Proctor Modificado” obtenida en el laboratorio. 
Todas las irregularidades  que se presenten  se corrigieron pasando nuevamente  la 
motoniveladora. 
Finalmente se alisó  la superficie  por pasadas  sucesivas de la motoniveladora  y del rodillo 
hasta obtener una superficie uniforme y resistente. 
89 
 
Para el diseño  de concreto del pavimento  colocado  sobre la sub. base  ya preparada se 
tuvo que usar: 
 
Cemento  Portland normal Tipo 1. 
Agregados  provenientes  de fuentes  de abastecimientos aprobados  por la Supervisión. El 
uso de agregados  muy  redondos no son recomendables. 
La dosificación fue en peso realizado  por un laboratorio  competente y aprobado por  la 
Supervisión. 
Se empleó  acelerantes de fragua. 
En lo referente a la preparación  y colocación  de concreto: el concreto fue  preparado  en 
mezcladora  mecánica,  con la dosificación  realizada en el laboratorio y aprobada por la 
Supervisión. La colocación  se hizo  a mano o de ser posible mecánicamente con equipo 
especialmente diseñado  para estos trabajos;  la colocación  a mano se efectuó  
transportando el concreto  desde  la mezcladora  al paño encofrado  mediante en buggies o 
carretillas  las que se vaciaron en el paño, el concreto  fue extendido  con palas y se 
aprisionaron empleando reglas  de madera  tonillo  de 1 ½ “ de espesor, manejadas  por dos 
hombres, la regla  se apoya  en los encofrados  y tiene un movimiento  de vaivén  con 
pequeños  y frecuentes golpes. 
El equipo mínimo  a usado fue: 
- Dos mezcladores  de 11 píes cúbico. 
- Dos reglas vibradoras o vibradores de aguja. 
El acabado  se hizo  pasando un paño  de yute  o correa  que se apoya firmemente  sobre los 




El curado  fue realizado  mediante empozados  de agua en toda la superficie  expuesta, o 
empleado curadores químicos. 
El desencofrado  no se realizó antes de transcurrido  las  16 horas  a partir del vaciado  de 
concreto. 
El pavimento quedó cerrado al tráfico durante el plazo de por lo menos 21 días. 
Las juntas se ejecutaron de acuerdo a los detalles  de los planos, perfiles y secciones 
transversales típicos, la separación  entre armaduras  es de 0.30 cm,  la ubicación y tipo de 
estas juntas  se encuentran  en la planta general. Las juntas  fueron selladas  con mezcla de 
betún  asfáltico  y arena fina. Para la colocación  de  las armaduras  se tuvo  especial 
cuidado   de dejar las varillas  correspondientes en la mitad del espesor   de la losa  al 
encofrar  los paños,  de tal forma que no dificultaron el vaciado del concreto. 
La superficie  de la pista  tuvo pendientes  como se indican en los planos, a fin  de permitir  
orientar  el flujo de agua  hacia las cunetas. 
Para la ejecución de las diferentes  etapas de la construcción  se obtuvo  la aprobación  de la 
Supervisión. 
Los encofrados utilizados fueron metálicos  o de tablones de madera tornillo, ambos tenían 
un ancho   de 6”  (15 cm tolerancia  2mm); los tablones  fueron  de un espesor de 1 ½ “, se 
fijaron  firmemente    a la sub-rasante  mediante estacas. La tolerancia admisible  fue  en el 
espesor  de la losa ½” y las dimensiones  de la losa 1” (2.5 cm). 
 
CARPINTERÍA METÁLICA Y ELEMENTOS METÁLICOS 
Carpintería de Fierro 
Toda la carpintería de fierro fue a base de perfiles angulares, planchas láminas en frío, de 
espesor de 1/16”, tubos galvanizados. 
Fueron fabricados conforme indican los planos de detalles respectivos. 
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Previa a su colocación en obra, se pintaron con dos manos de pintura anticorrosiva. 
 
Soldaduras 
-Las soldaduras hechas sobre las armaduras de acero fueron con electrodos de tipo Aws – 
E11018G Tenacito 110 – Oerlikon. 
-La soldaduras hechas sobre material acero dulce fueron con electrodo AWS – E6011 
Oerlikon. 
-Para proceder a soldar la superficie por soldar y las zonas adyacentes a ellas hasta 5 cm. Se 
debió dejar limpias, sin materiales extraños como aceite, grasa, cemento, etc. 
-Las barras se alinearon debidamente y fijaron con puntos de soldadura antes de proceder a 
la unión propiamente dicha. 
-El orden de colocación  de los cordones se ciñeron a lo especificado en los planos. 
-En las uniones a tope se logró una penetración  completa  en la unión soldada; es decir  el 
metal de aporte se fundió perfectamente  en la totalidad  del área de su sección  transversal. 
-Se martilló  y limpió cada cordón  de soldadura  eliminando la escoria, a fin   de aliviar  
tensiones  internas  y de permitir que el siguiente cordón se funde  adecuadamente. 
-En los casos  en que la posición  de la varilla no permita  ejecutar una soldadura  
colocando  los cordones por los diferentes lados, se usaron respaldos  que permitan realizar 
juntas eficientes, estos respaldos fueron de acero dulce o cobre. 
-El personal  que realice cualquier  tipo de soldadura  en la obra fue calificado, lo que se 
demostró mediante certificados  y la aprobación  de dicho personal por  la Supervisión 
luego  de obtener  la certificación  por un  laboratorio  competente  de la calidad  de 
soldaduras hechas  en especímenes  de prueba  para las diferentes  posiciones  de soldadura  
indicadas  en los planos. 
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-Los gastos de la certificación  de la calidad  de los especímenes  de prueba en  los 
laboratorios corrieron por cuenta  del Contratista, quien sometió los certificados  para su 
aprobación  de la Supervisión. 
En general rigió las Especificaciones del Reglamento de concreto  Ciclópeo  y armado de 
Siria. 
 
INSTALACIONES SANITARIAS Y DRENAJE 
Red General de Agua 
La red general  de agua  potable se instaló de acuerdo al trazo, diámetros  y longitudes 
indicadas en el plano  respectivo, y fue enterrada en el suelo a una profundidad  media de 
0.50 m. , protegida en toda su longitud  con dos capas de yute alquitranado  o cubiertas  con 
concreto pobre, si es tubería de P. V. C. 
La tubería se colocó en zanjas excavadas de dimensiones tales que permitan su fácil 
instalación. La profundidad  de las zanjas no fue menor  en ningún caso de 0.30 m. 
La Supervisión verificó y aprobó la instalación de la red general  comprobando con especial 
cuidado  la profundidad en que se encuentra la línea 
Antes de proceder  a la colocación de la tubería se consolidó al fondo de la zanja, una vez 
colocadas y sometidos a las pruebas  correspondientes, en presencia de la Supervisión. 
El relleno de las zanjas se efectuó utilizando un material adecuado, aprobado  por la 
Supervisión extendiendo en capas de 0.15 m  de espesor, debidamente compactadas. 
La red estuvo provista de las válvulas  y accesorios  que se muestran en el plano  respectivo 
y especialmente de uniones universales, a fin de permitir su fácil remoción. Los cambios de 
dirección se hicieron necesariamente con codos, no permitiéndose por ningún motivo tubos 
doblados a la fuerza. 
Asimismo, los cambios de diámetro se hicieron con reducciones. 
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Las tuberías de agua se alejaron lo más posible de los desagües, siendo las distancias libres 
mínimas entre ellas de 0.50 m, horizontalmente y de 0.25 m verticalmente y por encima de 
la tubería de desagüe. Cuando las tuberías de agua crucen conductos cloacales, se colocaron 
siempre por encima de éstos y a una distancia libre vertical no menor de 0.25 m. 
 
Prueba de Carga de la Tubería 
Se aplicó a todas las tuberías de agua potable. 
Se realizó antes de empotrar o enterrar los tubos y se efectuaron en forma parcial a medida 
que avance el trabajo. Se llevó a cabo siempre en presencia de la Supervisión. 
La prueba se realizó con bomba de manómetro de control, debiendo las tuberías de soportar 
una presión de 100 lb/pulg2 sin que en un lapso de 15 minutos se note el descenso de esa 
presión en el manómetro. Si se notó descenso  se localizó el punto o puntos de filtración y 






Instalación de la Red de Desagüe 
Red general 
La red general de desagüe estuvo de acuerdo al trazo, alineamiento, gradientes, distancias e 
indicaciones anotadas en el plano de esta red. Cualquier modificación exigida así en 




Cajas de registro 
Las cajas de registro para la inspección de la tubería de desagüe fueron construidas en los 
lugares indicados en los planos. Fueron de albañilería y llevaron tapa y marco de fierro 
fundido. 
El fondo de las cajas de registro fue concreto simple 1:3:6 de 0.80m de espesor. 
El fondo de las paredes fue tarrajeado con morteros 1:3 (cemento – arena) en un espesor de 
½ “; el acabado fue pulido. 
Las dimensiones de las cajas fueron las que se muestran en los planos respectivos. 
 
Buzones 
Los buzones fueron del tipo estándar adoptados por el Ministerio de Vivienda. 
Las características de los buzones fueron las siguientes: 
 
Diámetro interno  : 1.20 m 
Fondo   : 0.20 m de espesor, concreto simple 1:3:6 (cemento-arena –piedra 
chancada) 
Paredes    : 0.15 m de espesor, de concreto simple 1:3:6 
Techos   : 0.15 m de espesor, de concreto 1:2:4, reforzado con malla de fierro 
ǿ ½ “ a – 0.15m. 
 
Berma para formar la medida caña de mezcla   1:3:6 
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La media caña tuvo una altura igual al diámetro del tubo.  Las bermas o falsos fondos 
tuvieron una pendiente de 2% hacia el centro. 
Todo el interior del buzón fue enlucido con mortero 1:2 y ½“ de espesor, fue planchado, 
con esquinas, y aristas redondeadas. 
Llevó tapa y marco de fo. fdo. de primera calidad de 110 Kg. de peso total de charnela y 
con abertura circular de 0.60 m de diámetro. 
La primera etapa de la construcción de los buzones fue el fondo, el que fue vaciado sobre el 
terreno perfectamente compactado o sobre un falso fondo, siendo obligatorio el encofrado 
interior y exterior de los buzones, no permitiéndose otra forma de ejecución, aun cuando el 
material de los costados de la excavación sea estable. 
Las paredes del buzón podían ser prefabricadas. 
El techo del buzón puede ser vaciado en sitio o prefabricado. Cuando la profundidad del 
buzón fue mayor de 1.50 m se colocó escalines de fierro corrugado de ǿ 5/8” cada 0.30 m. 
 
Prueba de la tubería de desagüe  
Una vez terminado un tramo y antes de efectuarse el relleno de la zanja se realizó la prueba 
hidráulica de la tubería y sus uniones. 
Estas pruebas se hicieron por tramos comprendidos entre buzones o cajas consecutivas. 
Las pruebas se realizaron después de haber llenado el tramo con agua, ocho horas antes 
como mínimo, siendo la carga de agua para la prueba la producida por el buzón o caja de 
aguas arriba, completamente lleno hasta el nivel del techo. La prueba se realizó en la 
presencia de la Supervisión para su aprobación. 
Se recorrió íntegramente tramo en prueba, constatando  las fallas, fugas y exudaciones que 
pudieran presentarse en las tuberías y sus uniones, marcándolas y anotándolas para 
disponer su corrección, a fin de someter al tramo a una nueva prueba. 
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El humedecimiento sin pérdida de agua no se considera con falla. Solamente una vez 
constatado el correcto resultado de las pruebas, se pudo ordenar el relleno de la zanja, dicha 
orden sólo la dará la Supervisión. 
Las pruebas de las  tuberías se efectuaron parcialmente a medida que el trabajo vaya 
avanzando, efectuándose al final una prueba general. 
 
Equipo de Bombeo de Agua Potable 
Para la impulsión de agua potable se empleó electrobombas centrífugas de preferencia, 
pudiendo usarse electrobombas sumergibles sólo en el caso de bombeo de agua de pozo 
excavado. Todo tipo de bombeo se fijó sobre las fundaciones mediante pernos de anclaje, 
de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
Los diámetros de tubería de succión e  impulsión se indicaron en los planos respectivos; las 
válvulas de compuertas, Válvulas check,  Válvulas de Pie, uniones universales y tapones de 
cebado se indican en los planos respectivos. 
La capacidad de equipo de bombeo debe ser equivalente a máxima  demanda, las bombas 
funcionaron en forma automática, alternadamente o simultáneamente cuando la demanda lo 
exija. 
Las bombas estuvieron identificadas con placas en las cuales  figuren grabar  en forma 
indeleble, los datos  o características  de las mismas o sea su capacidad, RPM, marca,  
número de serie, potencia, voltaje  y cualquier  otro dato  que se considere  de importancia. 
El equipo de bombeo para trabajo combinado  con la cisterna, tanque  elevado o sistemas 
hidroneumáticos estuvo dotado de interruptores automáticos  que garanticen  su adecuado  
funcionamiento. 
El equipo  de bombeo estuvo protegido  de la intemperie  en caseta  no inundadle  de 
dimensiones  que se indican  en los planos. 
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Tanto el equipo  de bombeo como los accesorios  y válvulas contaron  con la aprobación  
de la Supervisión antes de ser instalados  en su posición final. 
Luego de concluida la total  instalación la Supervisión se verificó el correcto 
funcionamiento del conjunto. 
Los motores tenían su alimentación independiente  derivada  directamente  del tablero de 
control. 




El tanque séptico estructura de concreto armado interiormente tiene un acabado tartajeo 
pulido, llevó tapas para la inspección, tal como se indican en los planos. 
Como instalaciones llevaron tuberías de ingreso 4” de P V. C (sal) y un accesorio (tee 
sanitarios 4” x 4”), tuberías de salida 4” de P. V. C (sal) y un accesorio (tee sanitario 4” 
x4”), debe existir una diferencia de 0.05 m  entre el ingreso y salida, tal como se indica en 
los planos. 
El tanque séptico estuvo ubicado en una distancia mínima de 6.00 m de toda  construcción, 
y en una área no transitable por vehículos ni personas, los niveles  o cotas de ubicación del 
tanque séptico estuvieron dadas por la cota de fondo de la tubería de llegada. 
La tapa del tanque séptico sobresalió como señal de ubicación, para efectuar la limpieza. 
 




En general, se entiende por evacuación de agua  pluvial a la canalización de aguas fuera del 
área de la subestaciones de defensa, que  podrían ingresar por acción de las aguas de 
escorrentía, al terreno de la subestación. 
 
Canal de Grava 
El canal de grava, cuya sección se indica en los planos, es un elemento receptor de agua 
superficial de forma trapezoidal como pendiente de fondo de 0.5% hacia los puntos de 
descarga. En la construcción del canal se tuvo en cuenta que las paredes laterales y el fondo 
fueran de tierra apisonada y compactada debidamente aprobadas por la Supervisión, y el 
interior del canal consistió en un relleno de gravas o piedras cuya graduación varió desde el 
fondo, con tamaño de 5” de canto rodado, disminuyendo el tamaño de piedras hacia la 
superficie, tal como se detallan en los planos y que fueron verificados por la Supervisión. 
 
Pendiente del Terreno 
Al terreno de la subestación en principio se le dio pendiente de 0.5% como mínimo, hacia 
los canales de grava con la finalidad de orientar el flujo de aguas hacia el extremo de la 
subestación. 
Para los cruces debajo de pistas veredas se instó tuberías de plásticos tipo P. V. C. (sal), de 
4” espaciadas debidamente, cuyo fondo de tubo coincida con la rasante del terreno. En el 
ingreso en los tubos de 4” aguas arriba se colocaron gravas o canto radado de 2” con la 
finalidad de que las gravas  más finas no lleguen a ingresar a las tuberías. 
Las aguas de lluvia provenientes de los tubos descargaron directamente a patios, pistas, 







Generalidades   
Esta partida comprende las instalaciones eléctricas de cada Subestación. Corresponde en 
cada Subestación las Instalaciones eléctricas interiores de la casa de mando y las 
Instalaciones eléctricas para iluminación perimetral de la subestación. 
Fue responsabilidad del Contratista  el suministro y la instalación de todos los materiales 


















































Durante los 7 años que acumuladamente trabajé en el extranjero, primero en E.E.U.U. (1 
año como topógrafo), Canadá (1 año como topógrafo) en ambos países siendo aún alumno 
de la Universidad Ricardo Palma y como ex alumno en Las Bahamas (1 año), Siria (2 años) 
y Qatar (2 años) en donde en la actualidad continúo trabajando por el Grupo Isolux Corsan-
Spain; he podido percibir ,en lo que respecta a obras, y concluir lo siguiente: 
 
En un inicio es importante el estudio y la organización de las fases constructivas marcado 
con las actividades predecesores y sucesores. 
El estudio geotécnico, es obligatoria así como su re-confirmación una vez empezada las 
fases constructivas, ya que la base del estudio se basan en algunos puntos del lote, lo que 
una vez abierto la excavación, llevar una prueba extra en las fundaciones criticas re-
confirmara el informe y prevendría cualquier evento no deseado. En nuestro caso fue una 
práctica muy constante así como la inspección visual del suelo. 
Conocer si el suelo es agresivo químicamente que debería estar indicado en el informe 
geotécnico, es una buena práctica para re-confirmar el tipo de cemento así como si la 
separación de hierro-superficie de concreto es la correcta así como si llevaría 
impermeabilización. En nuestro caso estaba indicado en el informe geotécnico. 
Una buena práctica es conocer la estadística de temperaturas y precipitación de la zona de 
la obra, así como conocer si hay ríos cercanos. En nuestro caso la zona presentaba altas 
lluvias en invierno y temperaturas de 0 grados a 40 grados en todo un año, por lo que se 
tomo medidas preventivas para las diferentes fases constructivas así como para el concreto, 
luego para ver el manejo de lluvias, tener pendientes para que el agua escurra, tanto en la 
fase constructiva como en la de acabados. 
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El manejo de concreto tanto en la temporada de verano como la de invierno fue importante, 
mediante preparación de planes de acción en conjunto con la supervisión. 































Para países árabes recomiendo mucho conocer la estadística de las temperaturas y 
precipitación a lo largo del año, ya que prevendrá situaciones no deseadas con el concreto, 
con los procesos constructivos, con el cronograma y con el lote de la obra. Ya que las 
temporadas de lluvia son muy marcadas, las olas de frio tienen temporadas que repercuten 
en el concreto y en el avance de obra. 
Los análisis químicos y físicos de las piedras y la arena a usarse en el concreto son 
importantes para ver las reacciones negativas que podría presentar en un futuro en la 
estructura. 
La reconfirmación del estudio geotécnico en la fase constructiva es importante, mediante la 
inspección visual o mediante pruebas en los puntos de las fundaciones importantes. 
La temperatura de los áridos, del agua, del cemento, son importantes sus controles in situ 
previos a la preparación. 
Considerar la idiosincrasia local y ser flexible con la comunidad, así como respetar sus 














































































Foto 2: Cartel de Obra de la Subestación de HASEKEH. 
 










Foto 5: Equipo de movimiento de tierra masiva. 
 
 








Foto 8: Movimiento de tierra masiva. Últimas eliminaciones de desmonte. 
 
Foto 9: Vista general de la Subestación de Aleppo explanada al 100% antes de iniciarse las 
excavaciones de las bases de los equipos. Nótese, al fondo, el cerco de ladrillos y el trazo 




Foto 10: Caminos de acceso. 
 










Foto 13: Equipo de excavación de fundaciones. 
 





Foto 15: Zona del Seccionador y Pararrayos. Excavación y Solado. 
 










Foto 18: Estructura de fierro de la base del Transformador de Corriente. 
 





Foto 20: Estructura de fierro del Pórtico principal de la Subestación. 
 









Foto 23: Acopiamiento de arena y grava para el concreto de las fundaciones. 
 


















Foto 28: Vaciado de Concreto del Seccionador. 
 




Foto 30: Extracción de muestras de concreto 175 y 210 kg/cm2 para ser enviado a 
laboratorio. Dentro del marco legal y enmarcado en la tradición familiar es habitual que los 
trabajadores calificados enseñen a sus hijos, en etapas de vacaciones escolares, la técnica y 
procedimientos de la construcción civil. 
 









Foto 33: Rotura de la briqueta de concreto. 
 
 









Foto 36: Columnas de concreto armado del Edificio de Control. 
 










Foto 39: Site Memorandum. 
 
 
 
 
